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Brede landschappelijke rand rondom zonneveld voor 
groene beleving en beperkte zichtbaarheid panelen.

Samenwerking met lokale energie 
coöperatie en 100% lokaal eigenaarschap.

Uitkijktoren geïnspireerd op oude Knoesterwater-
molen en behoud historische eendenkooi.

Hollandse Waterlinie bezoekbaar en beleefbaar met nieuw liniemoment en 
uitbreiden wandelroute in vernat landschap.

20% van het plangebied wordt ingezet voor 
landschappelijke inpassing.

Herstel van de karakteristieke waaierverkaveling en lange 
doorzichten door het gebied.

Ecologische meerwaarde over het hele plangebied en 
in extra natuurrijke plekken.

Stroomveld De Knoest
Plankaart

Legenda
20 ha zonnepanelen onder ooghoogte met 
ondergroei en omzoming van glanshaverhooi-
land

Natte natuur met vochtig hooiland, plasdras, 
moeras en open water

Landschappelijke rand met riet en ruigte

Voortzetting agrarisch gebruik

Herstel kenmerkende verkavelingsstuctuur en 
landschappelijke zichtlijn met sloot

Herstel kenmerkende verkavelingsstructuur 
met extensief beheerde greppels

Uitbreiding wandelroute over kade en infor-
matiepunten

Uitkijkpunt en mini-expo op locatie oude 
Knoesterwatermolen

Herstel en beheer historische eendenkooi

Hoe combineer ik een hoog waterpeil 
met mijn agrarische bedrijfsvoering?

Een hoog waterpeil heeft effect op de agrarische bedrijfsvoering: het land is later berijd-
baar, de grond is kouder en de grasgroei wordt daardoor geremd. In deze percelen kunnen 
veldwerkzaamheden als rollen, slepen daarom maar beter in het voorjaar helemaal niet 
uitgevoerd worden, net zomin als het uitrijden van kunstmest en dierlijke mest. Dit alles 
leidt tot minder werk, maar ook een lagere grasopbrengst. Aan de andere kant levert een 
hoog waterpeil in droge jaren in de zomer weer agrarisch voordeel op.
Zie factsheets ‘Kruidenrijk grasland’ en ‘Maaien’

Welke vergunningen en meldingen heb ik nodig?

Waterschap
• Voor ingrijpende voorzieningen om de peilen te kunnen verhogen is een watervergun-

ning van het Waterschap nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanleggen van een plas-
dras die het hele jaar of een groot deel van het jaar met water gevuld is.

• Voor activiteiten als het vol zetten van laagten of greppels en het aanbrengen van laag-
ten in percelen, is een melding aan het Waterschap verplicht, maar geen vergunning no-
dig. Deze maatregelen beïnvloeden namelijk ook de waterhuishouding van de omgeving
(er moet bijvoorbeeld meer water ingelaten worden). 

Gemeente
De gemeente is vergunningverlener voor de zogenaamde omgevingsvergunning.
Deze is nodig voor bijvoorbeeld het oprichten van een wind- of zonnepomp. Ook de ver-
gunningen voor het verlagen van het maaiveld en het onderhoud aan het landschap vallen 
onder de bevoegdheid van de gemeente. 

Regel tijdig de benodigde vergunningen!

PAST HET?

REGELEN

Uitgave 2016, Vogelbescherming Nederland, www.vogelbescherming.nl   Tekst en vormgeving: Communicatiebureau de Lynx, www.delynx.nl  
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Factsheet

Vochtig grasland is gunstig voor weidevogels, zeker voor grutto’s, kieviten, tureluurs en 
eenden. Het is te realiseren door vernatting: een hoog waterpeil op het hele perceel, door 
plas-dras, natte greppels of natte slootranden.

Waarom hoge waterpeilen?

Een hoog waterpeil is om verschillende redenen gunstig voor weidevogels:
• Bij een hoger waterpeil blijven bodemdieren (regenwormen) meer aan het oppervlak en 

zijn dus beter bereikbaar. 
• Een zachte (natte) bodem is beter doordringbaar voor de vogelsnavels.
• Een hoog waterpeil zorgt voor een koude(re) grond, en remt zo de grasgroei. Dit geeft 

andere grassoorten, kruiden en bloemen meer de ruimte en daarmee een meer open 
structuur van het grasland.

• Door de tragere grasgroei en de natte grond kun je later maaien en bemesten.

LET OP! Flauwe oevers nodig

Om verdrinking van kuikens te voorkomen, is het essentieel dat steile slootranden worden 
afgevlakt. Door fl auwe oevers komt ook meer foerageerhabitat beschikbaar voor volwas-
sen vogels en hun kuikens.

Hoe hoog maak ik het waterpeil?

Als minimumeis geldt voor de kritische steltlopers als de grutto en tureluur een waterpeil 
van 20-40 cm beneden maaiveld in de periode april-mei. Beter nog is 0-20 cm beneden 
maaiveld. Voor de zeer kritische weidevogels (watersnip, slobeend, zomertaling) is dat 
zelfs noodzakelijk. Het peil mag in de periode mei/juni zeker niet verder uitzakken dan 45-
60 cm.

Ideaal is dus 0-20 cm beneden het maaiveld. Voor stabiele populaties geldt in ieder geval:
veen:  20-25 cm beneden maaiveld
klei-op-veen: 20-35 cm beneden maaiveld
klei:   20-40 cm beneden maaiveld

NAT

WAAROM

Weidevogels 
& vernatting

HOE HOOG
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Ruimtelijk initiatief
 
Ambitie BHM Solar
De vier initiatiefnemers Cooperatie Duurzaam 
Eiland, Cooperatie Opgewekt Houten, BHM Solar 
en Chint Solar werken sinds eind 2020 samen 
aan zonneweide initiatief Stroomveld De Knoest. 
Op basis van gelijkwaardigheid worden alle 
beslissingen gezamenlijk genomen en wordt er 
naar rato tijd en risicokapitaal geïnvesteerd. 

De initiatiefnemers vullen elkaar aan in 
mankracht, kennis en kapitaal en willen de 
lokale betrokkenheid vergroten door realiseren 
van 100% lokaal eigenaarschap. 

De initiatiefnemers hebben Land-id gevraagd 
voor het maken van een inrichtingsplan voor 
Stroomveld De Knoest. 

Een ontwerp voor de beleving van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie
De totale beschikbare oppervlakte voor het 
initiatief bedraagt 40 hectare. Hiervan blijft 
een significant deel (15 ha) beschikbaar voor 
landbouw. Van het overige plangebied (25 
ha) wordt 20% ingezet voor landschappelijke 
inpassing. Daarmee blijft netto 20 ha voor het 
zonneveld over. Vanwege de ligging in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is gekozen voor zuidopstel-

lingen van 1,50 meter hoog. Deze hoogte is een 
eis vanuit het Afwegingskader voor de Hollandse 
Waterlinies. De zuidopstelling is gekozen omdat 
hinder voor de weggebruiker van de A27 dan 
onwaarschijnlijk is en deze opstelling bovendien 
beter is voor de bodem en meer elektriciteit 
opleverd. Naast het opwekken van duurza-
me energie gaat het zonneveld ook op andere 
vlakken zoveel mogelijk meerwaarde leveren. 
Dit is gedaan door zowel binnen als buiten het 
zonneveld invulling te geven aan landschappe-
lijke ontwikkeling. Hierdoor wordt de geschiede-
nis van het landschap weer zichtbaar en wordt 
biodiversiteit versterkt. 

Het zonneveld ligt op een bijzondere plek in de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het gebied zijn 
in de afgelopen jaren veel kenmerken van de 
Linie verdwenen. Daarnaast is op diverse plekken 
geïnvesteerd in het beleefbaar maken van de 
Linie. Met dit ontwerp vormt de locatie een 
belangrijke schakel in de verdere versterking van 
de beleving van de Linie.

De kern van het ontwerp is het beleefbaar en 
zichtbaar maken van het historische inunda-
tielandschap door het terugbrengen van de 
kenmerkende opstrekkende verkavelingsstruc-
tuur met sloten en plasdrasgreppels. Aansluitend 
op de historische inlaatplek voor de inundatie 

wordt een natte natuurzone ontwikkeld. Hier 
doorheen wordt een aantrekkelijke wandelroute 
gelegd die aansluit op de bestaande wandeling 
vanuit de Linielanding. Langs deze wandelroute 
komt een nieuw liniemoment, op de plek van de 
verdwenen Knoesterwatermolen. Dit wordt een 
uitzichtpunt geïnspireerd op de oude wipwater-
molen met daarbinnen een mini-expo. Hier 
wordt het verhaal van het unieke en ingenieuze 
watersysteem beleefbaar gemaakt, onder andere 
door toevoeging van een virtual reality kijker die 
laat zien hoe het landschap vroeger inundeerde. 

Voor de omgeving wordt het zonneveld zorgvul-
dig ingepast met een aantrekkelijke landschap-
pelijke rand van 20 meter breed. Door een 
dubbele vegetatiestrook van gebiedseigen 
beplanting met riet en ruigte worden de laag 
opgestelde zonnepanelen grotendeels uit het 
zicht gehouden vanaf de aangrenzende wegen 
en erven. Door gefaseerd beheer zal altijd een 
vegetatiestrook tussen de omgeving en het 
zonneveld blijven staan, waardoor er altijd een 
groene rand is. In het ontwerp is gekozen om 
geen hekwerk toe toepassen, wat bijdraagt aan 
het groene karakter. Vanuit de buitenrand is de 
karakteristieke verkaveling zichtbaar door kleine 
doorzichten en een brede sloot die een lange 
zichtlijn door het plangebied vormt. 
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Locatie 
Het plangebied ligt in het noordwestelijk deel 
van het Eiland van Schalkwijk tegen de A27, 
het Amsterdam-Rijnkanaal en de Schalkwijkse 
Wetering aan. Het ligt ten zuiden van de stad 
Utrecht, tussen Nieuwegein en Houten in. Het 
plangebied bestaat uit een aantal agrarische 
percelen en een boerenerf.

Het ontwerp zorgt voor meerwaarde voor 
natuur en biodiversiteit binnen het zonneveld 
en daarbuiten. Binnen het zonneveld zorgt 
glanshaverhooiland onder en rond de zonnepa-
nelen voor versterking van de biodiversiteit, 
evenals de plasdrasgreppels en sloot. Er wordt 
monitoring en gefaseerd beheer toegepast voor 
optimale zorg voor biodiversiteit en de bodem. 
Samen vergroten deze ingrepen bovendien het 
watervasthoudend vermogen van de bodem 
en verbeteren ze de bodemkwaliteit. Alle 
onderhoudspaden in het veld zullen worden 
uitgevoerd in een halfverharding, zodat water 
overal goed de bodem in kan trekken. Verder 
zullen er plekken worden gemaakt voor soorten 
als steenuilen, kerkuilen, ijsvogels en ringslan-
gen om te schuilen en broeden. Buiten het 
zonneveld, langs de Schalkwijkse Wetering, 
versterkt het ontwerp de biodiversiteit door 
ontwikkeling van een natte natuurzone met 
een diversiteit aan gradiënten van hoog en 
droog naar laag en nat. Dit is voordelig voor de 
biodiversiteit, een meer natuurlijke balans en een 
vergroting van het watervasthoudend vermogen. 
In het beheersplan wordt ook het beheer van de 
historische eendenkooi opgenomen. Hiermee zal 
het historische relict in de toekomst herstelt en 
gewaarborgd worden. 

Land-id | Principeverzoek | Stroomveld De Knoest | 1 november 2021 | 
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Afbeelding 0.1: topografische kaart met een ster die de ligging 
van het ruimtelijk initiatief aangeeft.

UtrechtUtrecht

HoutenHouten

SchalkwijkSchalkwijk
Tull en ‘t WaalTull en ‘t Waal

VreeswijkVreeswijk

NieuwegeinNieuwegein

VianenVianen

Afbeelding 0.2: huidige luchtfoto van de percelen waar 
binnen het plangebied valt.
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Afbeelding 0.4: inrichtingsplan van het ruimtelijke initiatief.
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Afbeelding 0.3: huidige topografische kaart van de 
percelen waar binnen het plangebied valt.

Legenda
20 ha zonnepanelen onder ooghoogte met on-
dergroei en omzoming van glanshaverhooiland

Natte natuur met vochtig hooiland, plasdras, 
moeras en open water

Landschappelijke rand met riet en ruigte

Voortzetting agrarisch gebruik

Sloot met aan een zijde plasdrasoever

Extensief beheerde greppels

Wandelroute over kade

Informatiepunt

Uitkijkpunt en mini-expo

Historische eendenkooi



Om de landschappelijke inpassing van Stroom-
veld de Knoest te visualiseren zijn op drie 
verschillende locaties zogenaamde profielen 
(A, B en C) en keyviews (1, 2 en 3) gemaakt. 
De profielen geven een dwarsdoorsnede van 
het landschap zodat het duidelijk is hoe de 
verschillende landschappelijke elementen zich in 
hoogte en diepte verhouden tot het maaiveld, de 
omliggende wegen alsmede de zonnepanelen. De 
keyviews laten zien hoe het zicht veranderd in 
vergelijking tot de huidige locatie. Op het kaartje 
hieronder is te zien van welke locaties er profie-
len en keyviews zijn gemaakt. Op de pagina’s 
hierna volgen de profielen en keyviews.

Ontwikkelen van netto 20 ha zonneveld 
met panelen onder ooghoogte en onder 
en rond de panelen glanshaverhooiland.

Glanshaverhooiland in combinatie met 
duurzaambeheer met aandacht voor 
biodiversiteit zorgt voor een reset van de 
bodem.

In het zonneveld wordt de het oorspron-
kelijke kenmerkende verkavelingspa-
troon zichtbaar gemaakt door middel 
van greppels en een sloot met daarin de 
draaiing van het landschap.

De herstelde sloot levert tegelijkertijd een 
lange zichtlijn tussen de zonnepanelen.

De greppels worden extensief beheerd en 
de sloot krijgt aan een zijde een plasdra-
soever.

Binnen het zonneveld worden nestkasten 
voor steen- of kerkuilen, nestvoorzienin-
gen voor ijsvogels en takkenbergen en 
maaiselhopen voor ringslangen geplaatst.

Het zonneveld wordt omzoomd met een 
brede landschappelijke rand met daarin 
een brede sloot met eenzijdig natuur-
vriendelijke oever en daarnaast riet, 
ruigte en op passende plekken struweel 
van gebiedseigen beplanting, zoals 
wilgenstruweel. Door de groene zone 
rondom gefaseerd te beheren zal er een 
continue groene rand van riet of ruigte 
zijn die de panelen uit het zicht houdt. 

Ten zuiden van het zonneveld wordt natte 
natuur aangelegd met diversiteit aan 
gradiënten: vochtig hooiland, plasdrasge-
bied, moeras en open water.

De natte natuur en het herstelde verkave-
lingspatroon zorgt voor een versterking 
van het verhaal van de inundatie.

Door de natte natuur wordt het recreatie-
ve wandelrondje Linielanding uitgebreid.

Langs de wandelroute worden informa-
tieborden geplaatst over de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en route richting het 
uitkijkpunt, gecombineerd met bankje of 
picknickplek en oplaadpunt voor e-bikes.

Bij de natte natuur wordt een uitkijkpunt 
ontwikkeld met virtual reality-kijker die 
het landschap tijdens inundatie laat zien 
en waar ruimte is voor een mini-expo 
over de waterlinie, het landschap en het 
zonneveld.

Dit uitkijkpunt ligt op de locatie van 
de oude Knoesterwatermolen, wat ook 
inspiratie biedt voor het ontwerp.

Met het beheer van het zonneveld wordt 
ook zorg gedragen voor herstel en beheer 
van de eendenkooi, een historisch relict.

Een deel van de bestaande agrarische 
percelen blijven in agrarisch gebruik.
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Afbeelding 0.5: locaties van de profielen (A, B en C) en 
keyviews (1, 2 en 3) in het plangebied.
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Profiel A Knoesterweg noord

1,50 m

natuurvriendelijke oever 
met riet

brede sloot, waardoor geen 
hek nodig is

gefaseerd beheer +
zones niet tegelijk

20 m

3-5 m 4-6,5 m

8,5-10,5 m

maaien riet 1x 
per 3 jaar

maaien gras 
en ruigte 1x 

per jaar

bomen en strui-
ken afzetten  1x 

per 6 jaar

kruiden- en faunarijk 
grasland met gebiedseigen 
kleine bomen en struiken

landschappelijke zone

sloot

greppel

A

plasdrasoever 
met riet

plasdrasgreppel 
met riet
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Profiel B Knoesterweg zuid

natuurvriendelijke 
oever met riet

kruiden en faunarijk 
grasland met ruigte

landschappelijke zone

B

panelen onder ooghoogte

glanshaverhooiland onder 
en rond de panelen

20 m

1,50 m

3-5 m

gefaseerd beheer +
zones niet tegelijk

maaien riet 1x 
per 3 jaar

maaien gras 
en ruigte 1x 

per jaar

brede sloot, waardoor geen 
hek nodig is
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Profiel C Natte natuurzone

pad op kade

uitkijkpunt

natte natuurzone

C

5 m

3 m

open water

rietmoeras
plasdras

vochtig hooiland
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Keyview 1 
Kanaaldijk Zuid

0 100 200 300 400 500	m

In keyview 1 is goed zichtbaar 
hoe er nieuwe biodiversiteit is 
toegevoegd in de vorm van riet en 
ruigte. De sloot accentueert de 
herstelde kavelstructuur en creërt 
een mooi doorzicht richting de 
Schalkwijkse Wetering.

toekomst

nu
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Keyview 2 
Knoesterweg noord

0 100 200 300 400 500	m

Keyview 2 laat duidelijk zien dat 
het huidige gebruik van het land 
maïsteelt is, waardoor gedurende 
het voorjaar tot en met de zomer 
er geen zicht is. Het landschap is 
momenteel eentonig. In de nieuwe 
situatie zorgt een combinatie van 
een natuurvriendelijke oever, ruigte, 
riet, elzen, essen en knotwilgen 
voor een gevarieerd landschap wat 
tevens het zonneveld uit het zicht 
zal houden. Recreanten beleven 
hierdoor natuur en mogelijk fauna 
zoals de waterral. nu

toekomst
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Keyview 3 
Natte natuurzone 

0 100 200 300 400 500	m

In de huidige situatie is het 
grasland en maisland goed 
zichtbaar. Keyview 3 laat zien hoe 
in de nieuwe situatie het gebied 
wordt omgetoverd in een recrea-
tief walhalla met een ode aan de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De 
natte natuurzone biedt ruimte voor 
nieuwe flora en fauna en wordt 
een plek waar recreanten kunnen 
genieten van de nieuwe natuur. 
In de verte is de nieuwe uitkijk-
toren op de locatie van de oude 
Knoesterwatermolen te zien.nu

toekomst



Schema 0.1: dit ruimtelijk initiatief wordt onderbouwd door 
twee andere onderdelen

Proces van indienen

Ruimtelijk initiatief

Ruimtelijk initiatief en onderbouwing

Quickscan 
Heritage Impact 
Assessment

Scoretabel

14

Gemeentelijk beleid
De gemeente Houten heeft de ambitie om in 
2040 energieneutraal te zijn. In het Energie-
plan is de tussenstap geformuleerd om in 2025 
20% van de benodigde energie duurzaam op 
te wekken. Daarom is beleid opgesteld om 
bij te dragen aan de opwek van duurzame 
energie middels de ontwikkeling van kwalita-
tief hoogwaardige zonnevelden. De kern van 
dit beleid bestaat uit de kansenkaart, afbeel-
ding 0.6, waarin is aangegeven waar zonnevel-
den kansrijk zijn en waar niet. Het zonneveld 
ligt hierin op een logische plek, gezien de al 
aanwezige verstoring van de A27 in het open 
landschap. 

“De gemeente Houten 
heeft de ambitie om in 
2040 energieneutraal te 
zijn.”

De gemeente stelt verder extra voorwaarden 
voor initiatieven binnen de beschermingszone 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarom 
is voor dit ruimtelijke initiatief een Quickscan 
Heritage Impact Assessment (HIA) uitgevoerd. 
Bovendien zet het ontwerp in op het leveren van 
een meerwaarde voor de recreatieve beleving 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Als laatste benoemt de gemeente dat rekening 
gehouden moet worden met agrarische 
belangen, archeologische verwachtingswaarde 
en weidevogels. Deze aspecten zullen terugko-
men in de toelichting van dit principeverzoek.

In het bestemmingsplan heeft het plange-
bied een agrarische bestemming en waarde 
voor archeologie en landschap. Hier wordt in 
paragraaf 5.1 Archeologie en cultuurhistorie en 
in paragraaf 2.1 Landschappelijke inpassing op 
terug gekomen.  
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Afbeelding 0.6: kansenkaart beleidskader zonnevelden gemeente Houten, 2021, met daarop met een ster de 
locatie van dit ruimtelijke initiatief aangegeven. 
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Volgens de kansenkaart van de gemeente 
Houten, afbeelding 0.6, ligt dit plangebied in 
gebied 7, Vuylcop. In de rode zone langs de 
Schalkwijkse Wetering zijn zonnepanelen niet 
toegestaan vanwege de waarde van de wetering 
voor cultuurhistorisch erfgoed. In het ontwerp 
van dit ruimtelijk initiatief is juist ingezet op 
de landschappelijke versterking elementen. In 
de oranje zone is ontwikkeling mogelijk onder 
strenge voorwaarden. Daarom geeft dit ruimtelij-
ke initiatief extra aandacht aan landschappelijke 
inpassing. 
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Dit ruimtelijk initiatief combineert de opwekking van zonne-energie met:
•	 Meerwaarde voor de beleving van het historische inundatielandschap van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie.
•	 Meerwaarde voor recreatie en educatie door uitbreiding en versterking van het recreatieve wandel-

rondje Linielanding en het ontwikkelen van een uitkijkpunt, mini-expo en informatieborden over 
o.a. de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

•	 Meerwaarde voor biodiversiteit en bodemkwaliteit door ontwikkelen van glanshaverhooiland onder 
en rond de zonnepanelen in combinatie met een zuidopstelling.

•	 Meerwaarde voor natuurontwikkeling, biodiversiteit en watervasthoudend vermogen door ontwik-
kelen van natte natuurzone, een brede landschappelijke rand, het toevoegen van sloten en greppels 
en het plaatsen van nestkasten en andere schuilplaatsten voor dieren.

•	 Meerwaarde voor agrarisch gebruik door behoud van aaneengesloten goed bereikbare percelen 
voor agrarisch gebruik.

Dit hoofdstuk onderbouwt het meervoudig ruimtegebruik welke is toegepast en de keuzes die 
hiervoor zijn gemaakt. Allereerst wordt toegelicht welk proces is gevolgd om meervoudig ruimte-
gebruik te borgen in het ontwerp. Daarna wordt per paragraaf een combinatie van samenhangende 
functies toegelicht door eerst een analyse te geven van de waarden en kansen in de huidige situatie 
voor deze functies. Vervolgens wordt per paragraaf benoemd wat de meerwaarde van dit ruimtelijk 
initiatief voor deze functies zal zijn. De paragrafen worden afgesloten met een overzicht van geplande 
vervolgstappen.

	 1.1	 Proces voor borging meervoudig ruimtegebruik
	 1.2	 Recreatie en educatie
	 1.3	 Bodem, water, natuur en biodiversiteit
	 1.4	 Landbouw

1 Meervoudig ruimtegebruik

Land-id | Principeverzoek | Stroomveld De Knoest | 1 november 2021 | 
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Afbeelding 1.1: bezoek aan plangebied door Stichting 
Liniebreed Ondernemen, Coöperatie Duurzaam Eiland, Land-
id, BHM Solar en Chint Solar.



1.1	Proces voor borging 	
	 meervoudig ruimte-
	 gebruik

Ruimtelijke analyse en ontwerp
Om de kansen en aandachtspunten voor 
meervoudig ruimtegebruik breed te verkennen 
is door bureau Land-id een ruimtelijke analyse 
uitgevoerd en een ontwerp voor het plangebied 
gemaakt. Tijdens brainstormsessies hebben 
experts hierop gereageerd, aandachtspunten 
benoemd en ideeën aangereikt voor aanvulling 
van de analyse en een verbeterd ontwerp.

Wanneer Wie betrokken Waarover gesproken

26-08-2021
05-10-2021

2x brainstorm met Stichting Liniebreed 
Ondernemen (SLO) Land-id en BHM Solar

Aandachtspunten en ideeën voor meerwaarde voor 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en recreatie

03-09-2021
08-09-2021
15-09-2021

3x brainstorm met Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden (HDSR), Land-id en BHM 
Solar

Haalbaarheid en aandachtspunten van de opties 
voor het watersysteem en mogelijkheden voor 
meerwaarde voor watersysteem

21-09-2021
14-10-2021

2x brainstorm met ecoloog van Ecologisch 
Adviesbureau RPS, Land-id en BHM Solar

Aandachtspunten en mogelijkheden voor 
meerwaarde voor bodemkwaliteit, natuur en 
biodiversiteit

Brainstormsessies experts
Er hebben in totaal zeven brainstormses-
sies plaatsgevonden om de thema’s Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, recreatie, watersys-
teem, bodemkwaliteit, natuur en biodiversiteit 
zorgvuldig mee te nemen in het proces. In de 
tabel hieronder is te zien met wie er gesproken 
is en waarover dit ging. Dit waren gesprekken op 
de planlocatie, op kantoor met kaartbeelden of 
online.

Deze sessies hebben geleid tot:
•	 benutten van de kennis en ervaring van 

Stichting Liniebreed Ondernemen over hoe 
het plangebied en de NHW beleeft kan worden 
door recreanten;

•	 een beter begrip van het watersysteem en de 
behoefte van het waterschap;

•	 beter begrip van aandachtspunten en kansen 
voor bodem, natuur en biodiversiteit en hoe dit 
toegepast kon worden in het ontwerp.
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Tabel 1.1: overzicht van de brainstormmomenten met experts. Afbeelding 1.2: foto van een online brainstorm met Stichting 
Liniebreed Ondernemen, Land-id en BHM Solar.



1.2	Recreatie en educatie

Huidige waarden en kansen recreatie 
Direct langs het plangebied lopen diverse 
recreatieve fiets- en wandelroutes: rondje 
Linielanding (wandelknooppuntennetwerk), 
LAW17 Hollandse Waterliniepad, route Schalk-
wijkse Wetering (Stad te voet) en het fietsknoop-
puntennetwerk. 

De aanwezigheid van de routes geeft aan 
dat landschapsbeleving hier belangrijk is. 
Het is daarom van belang om het zonneveld 
op aantrekkelijke wijze in te passen en waar 
mogelijk de aantrekkelijkheid van het gebied te 
versterken. Er is ook een kans om deze routes 
aantrekkelijker te maken, door bijvoorbeeld 
nieuwe natuur toe te voegen en het gebied 
beleefbaarder te maken.

Daarnaast kan het linierondje en andere linierou-
tes aantrekkelijker worden gemaakt door een 
extra plek toe te voegen voor bezoek en beleving 
van het linielandschap. Linielanding

20
Afbeelding 1.3: er lopen diverse recreatieve fiets- en wandelroutes langs en nabij het plangebied.

Legenda
	
	 Plangebied	

	 Toeristisch Overstappunt (TOP)
	
	 Fietsknooppunten

	 Stad te voet

	 LAW-routes

	 Wandelknooppuntennetwerk	



Huidige waarden en kansen educatie
Op dit moment heeft het plangebied geen 
educatieve functie.

Een kans voor deze plek is om het inundatiesys-
teem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verder 
uit te leggen. Er zijn twee interessante plekken 
om dit te doen. Allereerst de noordwesthoek van 
het plangebied, omdat het een opvallend punt 
is vanaf de onderdoorgang van de snelweg. Een 
tweede interessante plek is nabij de Schalkwijk-
se Wetering, omdat dit een belangrijk element is 
in het systeem.

Een andere kans is om rondleidingen mogelijk 
te maken op het zonneveld, waarbij zowel de 
werking van het zonneveld als het verhaal van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan worden 
toegelicht.

Overzicht huidige waarden
•	 Diverse wandel- en fietsroutes direct langs het 
plangebied, met duidelijk zicht op het plange-
bied. Met name de route langs het inundatie-
kanaal (Schalkwijkse Wetering) is aantrekkelijk, 
hier gaat een struinpad en er is goed zicht bij 
de fietsbrug.

•	 Diverse routes op afstand van het plangebied, 
mogelijk nog wel zicht op het plangebied.

Overzicht kansen
•	 Routes aantrekkelijker te maken door ze te 
verlengen en aantrekkelijker te maken door ze 
door het plangebied te laten lopen.

•	 Op de noord-west hoek verhaal van het 
inundatiesysteem te vertellen (zichtpunt) 
en aan de zuidkant langs de Schalkwijkse 
Wetering (linie-element)

•	 Kwalitatieve versterking van recreatieve 
verbindingen door extra Liniemoment tussen 
de schakel Plofsluis, de Linielanding en Fort 
Honswijk. Dit Liniemoment kan zich focussen 
op de beleving van het inundatielandschap en 
het watersysteem.

•	 Educatiemogelijkheden over Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, zonne-energie, landschap of natuur 
en water, gekoppeld aan een belevingspunt of 
een rondleiding.

Land-id | Principeverzoek | Stroomveld De Knoest | 1 november 2021 | 
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Afbeelding 1.4: meerwaarde ruimtelijk initiatief voor recreatie en educatie.

Meerwaarde ruimtelijk initiatief

Meerwaarde voor recreatie door uitbreiding van het recrea-
tieve wandelrondje Linielanding, over een kade door de 
nieuw ontwikkelde natte natuurzone. Dit maakt de route 
aantrekkelijker en afwisselender. Door te kiezen voor een 
karrespoor van hard materiaal (Achterhoeks Padvast zoals 
ook gebruikt wordt in Natura2000 gebieden) is de route 
ook te gebruiken als ontsluiting van het meest zuidelijke 
erf. Daarmee worden problemen door krappe bochten in 
de huidige ontsluitingsweg opgelost.

Meerwaarde voor recreatie en educatie door de ontwik-
keling van een uitkijkpunt geïnspireerd op de oude 
Knoesterwatermolen. Boven in het uitkijkpunt uitzicht 
over het liniegebied, de natte natuur en het zonneveld. Het 
historische verhaal van de linie wordt zichtbaar gemaakt 
met behulp van een virtual reality-kijker die het landschap 
tijdens inundatie laat zien. Onder in de toren komt ruimte 
voor mini-expo over de waterlinie, het landschap en het 
zonneveld. Hier kunnen wandelaars, schoolklassen en 
zakelijke groepen leren over de omgeving, gecombineerd 
met een rondleiding door Stroomveld De Knoest.

Meerwaarde voor recreatie en educatie door het plaatsen 
van infopunten, met verschillende informatieborden over 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en route richting het 
uitkijkpunt. Bij het infopunt aan de noordzijde wordt dit 
gecombineerd met een bankje. Bij het infopunt aan de 
zuidzijde wordt dit gecombineerd met een picknickplek, 
fietsparkeerplek en een oplaadpunt voor e-bikes. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de huisstijl van de linie. Bij de 
uitwerking van de infopunten en het uitkijkpunt zal worden 
samengewerkt met Stichting Liniebreed Ondernemen 
(SLO).



Afbeelding 1.6: referentiebeeld van een halfverhard 
karrespoor over een kade, zoals gebruikt kan worden voor de 
wandelroute.

Afbeelding 1.7: referentie van de houten liniebankjes, deze 
staan langs de Schalkwijkse Wetering.
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Afbeelding 1.5: voorbeelduitwerking van het uitkijkpunt geïnspireerd op de oude Knoesterwatermolen.



Afbeelding 1.10: referentie van mini-expo in Fort Kijkuit, 
informatief, leuk en hufterproof (foto Studie Harm Hasenaar).

Afbeelding 1.9: referentiebeeld van mini-expo in Fort Kijk met 
audioguide.

Afbeelding 1.8: referentie van zwart stalen informatiebord 
van de waterlinie met een W-profiel, deze staat bij het 
Verdronken Bos.

24

Vervolgstappen voor recreatie en 
educatie
•	 Uitwerken uitkijkpunt en infopunten samen 

met Stichting Liniebreed Ondernemen.
•	 Afstemmen voorstel voor wandelrondje 

Linielanding met het Routebureau Utrecht.
•	 Bij uitwerking aandacht houden voor broedsei-
zoen, dan geen honden toegestaan in natte 
natuurzone.



1.3	Bodem, water, natuur  
	 en biodiversiteit

Huidige waarden en kansen 
bodemkwaliteit
De geomorfologie (de vorming van het 
landschap) van het plangebied laat zien dat het 
plangebied drie types geomorfologie heeft: een 
oeverwalachtige vlakte, een rivierkomvlakte en 
een plateau-achtige storthoop. Dit uit zich door 
verschillen in hoogte en bodemsamenstelling. De 
bodem van het plangebied bestaat hoofdzakelijk 
uit klei, met soms een dunne tussenlaag van 
veen (bron: DINOloket). Er zijn geen bodemver-
ontreinigingen bekend in het plangebied. Wel 
is op de geomorfologische kaart, afbeelding 
1.11, aangegeven dat er een plateau-achtige 
storthoop in het plangebied is en er zijn in 
het verleden sloten gedempt. Er zijn nog geen 
boringen hiervan beschikbaar. In het vervolgsta-
dium van dit initiatief zullen verdere bodemon-
derzoeken uitgebreider ingaan op de huidige 
bodemkwaliteit en welke kansen daaraan 
gekoppeld kunnen worden. Het plangebied is 
nu al jaren in gebruik als maïsakker, afgewis-
seld door productiegras met Engels raaigras. De 
verwachting is dat dit een negatief effect heeft 

gehad op het bodemleven en de bodemeco-
logie. Intensieve bemesting, toediening van 
gewasbeschermingsmiddelen en ploegen is niet 
bevorderlijk voor de bodemstructuur en omstan-
digheden voor een rijke variatie aan bodemorga-
nismen. Het omzetten van grasland naar (maïs)
akker en vice versa is veelal belemmerend voor 
de ontwikkeling van bodemleven.

In gesprek (21-9-’21) met een ecoloog van 
RPS is de kans benoemd om in de tijd dat er 
zonnepanelen op staan de bodem een rustpe-
riode/herstart te geven door bodembedekken-
de vegetatie zoals glanshaverhooiland. Na de 
periode van 30 jaar kan de herstelde bodem een 
goed uitgangspunt zijn voor duurzame landbouw 
en/of natuur. Hiermee wordt aangesloten 
op gemeentebeleid, namelijk behoud en/of 
verbetering van de huidige bodemkwaliteit. Ten 
aanzien van milieuhygiënische en/of geotechni-
sche bodemkwaliteit zal aandacht zijn voor de 
materiaalkeuze van de stellages om uitlogen te 
voorkomen. Hiervoor is aanvullend bodemonder-
zoek naar de bodemfysische omstandigheden 
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Afbeelding 1.11: geomorfologische kaart van het plangebied 
en de omgeving (ArcGIS) en twee boormonsterprofielen 
(DINOloket).
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nodig. Verder zal er gebruik worden gemaakt van 
biologische afbreekbare schoonmaakmiddelen 
(of alleen water) om de panelen mee schoon 
te maken en geen gebruik van chemische (on)
kruidbestrijding. Daarnaast is het belangrijk dat 
bodemverdichting wordt tegengegaan bij maai- 
en onderhoudswerkzaamheden. Deze punten 
zullen worden opgenomen in de technische 
uitwerking en het beheerplan.

Huidige waarden en kansen water
DDe Schalkwijkse Wetering heeft een hoge 
ligging in het landschap, wat kenmerkend is voor 
polders. Vanaf de wetering en het pad erlangs 
is goed zicht op de open omgeving. Ook de 
snelweg is hoger gelegen en geeft goed zicht op 
de aangrenzende polders. Binnen het plangebied 
zelf varieert de hoogte van het maaiveld tussen 
ongeveer -0,1m NAP en 0,8m NAP, met uitzon-
dering van de erven die nog een paar tientallen 
centimeters hoger liggen. Het laagste gedeelte 
van het plangebied ligt in het oosten.

Het plangebied ligt in peilgebied Bedrijventerrein 
Het Klooster, code EVS007. Hier geldt het peilbe-
sluit van 2012 en het bijbehorende raamwater-
plan. Er is een seizoensgebonden peilbeheer, 
met een zomerpeil van -0,50m NAP en een 
winterpeil van -0,70m NAP. De Schalkwijkse 
Wetering en de sloot aan de noordkant van het 
plangebied zijn primaire watergangen. Verder 

Afbeelding 1.12: hoogtekaart, binnen het plangebied zijn 
kleine verschillen in hoogte. 

ligt er een aantal tertiaire watergangen in het 
gebied. Voorheen waren er meer sloten in het 
plangebied, maar deze zijn gedempt. Het gebied 
is middels een duiker aangesloten op de Schalk-
wijkse Wetering. Afwatering gaat via de primaire 
sloot aan de noordzijde van het plangebied naar 
peilgebied Klein Vuylcop, aan de andere kant van 
de A27.

Tijdens de analyse is de kans geconstateerd 
om het gebied te vernatten. Deze kans is in een 
drietal overleggen besproken met adviseurs van 
HDSR. Samen met HDSR zijn er drie scenario’s 
voor vernatting besproken: 1) natuurlijke vernat-
ting, 2) piekberging en 3) kunstmatige inunda-
tie. In het gesprek werd natuurlijke vernatting, 
mogelijk in combinatie met piekberging als 
grootste kans gezien. Hierbij wordt het gebied 
vernat door delen te verlagen. Dit kan onder 
andere in een nat natuurgebied, maar ook door 
herstel van het oude slotenpatroon. Natuurlijke 
vernatting heeft voordelen voor biodiversiteit, 
landschap, beleving en een vergroting van het 
waterbergend vermogen. Piekberging is een kans 
om het watersysteem robuuster te maken. HDSR 
gaf aan dat het voor hen wenselijk is als er 
wordt vastgehouden aan het huidige peilgebied-
peilgebied, omdat er dan geen extra technische 
ingrepen nodig zijn in het gebied.. 



Land-id | Principeverzoek | Stroomveld De Knoest | 1 november 2021 | 

27

Huidige waarden en kansen natuur en 
biodiversiteit
Op dit moment is het plangebied in intensief 
agrarisch gebruik, is er een erf aan de noordzij-
de en een eendenkooi omzoomd door bos en 
struweel. De eendenkooi en het erf zijn een 
opvallend element in het open landschap door 
hun opgaande beplanting. De eendenkooi kan 
een rustgebied vormen voor vogels en zoogdie-
ren. Door de afwisseling van water en bos is de 
eendenkooi een goede plek voor vogels om te 
broeden en voor amfibieën en insecten (BIJ12). 
Door het plangebied ligt een aantal sloten. 
Deze sloten hebben een steil talud en worden 
intensief geschoond. Incidenteel kunnen in het 
plangebied diverse roofvogels voorkomen, zoals 
buizerd, sperwer en torenvalk. Vanuit de Flora- 
en faunastudie Vuylcop van Eelerwoude uit 2018 
wordt niet verwacht dat beschermde planten-
soorten of essentiële functies voor vleermui-
zen in het gebied aanwezig zijn. Algemene 
soorten als haas en muizensoorten worden wel 
verwacht. Tijdens het bezoek aan het plangebied 
op 10-9-’21 zijn ook hazen gezien.

Net over de grens van het plangebied ligt ten 
zuiden de Schalkwijkse Wetering en ten noorden 
het Amsterdam-Rijnkanaal, met daarlangs 
kenmerkende bomenrijen (wilgen/essen). Deze 
hebben een landschappelijke waarde, maar ook 

waarde voor broedende vogels en als ecologi-
sche corridor voor bijvoorbeeld vleermuizen. 
Rondom de Schalkwijkse Wetering komen onder 
andere ijsvogels voor. 

Een kans voor natuurontwikkeling, aangedragen 
door de ecoloog van RPS (gesprek, 21-9-’21), is 
om het aantal overgangen en gradiënten in het 
plangebied te vergroten. Dit kan door plasdras, 
moeras en open water te ontwikkelen, zowel 
in het gebied voor natuurontwikkeling als in 
de landschappelijk rand en greppels tussen de 
panelen. Een landschappelijke rand vermin-
dert ook de zichtbaarheid van de panelen, een 
nadrukkelijke wens van bewoners. Door de 
natuurontwikkeling wordt de diversiteit vergroot. 
Omwonenden hebben aangegeven geen extra 
overlast te willen van muggen. Door te zorgen 
dat de balans tussen plasdras, moeras en open 
water goed is, er goede doorstroming van het 
water in sloten in greppels is en er een diversi-
teit aan soorten is die muggen eten, zullen 
muggenplagen worden voorkomen. Ook zal bij de 
uitwerking van het ontwerp voldoende afstand 
worden gehouden tussen vernatting die muggen 
trekt en de wandelpaden en erven.

Voorkeur is om het beheer gefaseerd uit te 
voeren. Hierbij wordt niet alle vegetatie in één 
keer gemaaid. Dit heeft als voordeel dat er 

foerageer- en schuilmogelijkheden blijven voor 
insecten, vogels en kleine zoogdieren. Bijkomend 
voordeel is dat het kan zorgen dat er altijd een 
continue groene buffer van opgaande beplan-
ting tussen de weg, erf en de zonnepanelen is 
waardoor de zonnepanelen na het beheer nog 
steeds uit het zicht blijven.

Een andere kans is om de biodiversiteit onder 
en tussen de zonnepanelen te optimaliseren. 
Bij deze kleigrond is het passend om glansha-
verhooiland te ontwikkelen. Daarnaast kunnen 
er in het zonneveld plekken worden gemaakt 
voor beschutting of als broedplek, door takken-
hopen of maaisel neer te leggen. Dit is onder 
andere aantrekkelijk voor de ringslang. Verder 
hebben omwonenden van het plangebied de 
kans benoemd om nestkasten op te hangen voor 
roofvogels of nestmogelijkheden te ontwikke-
len voor ijsvogels. Bijkomend voordeel van een 
nestkast voor roofvogels is dat het de overlast 
van muizen bij omwonenden vermindert. De 
voorkeur vanuit ecologie gaat daarbij uit naar 
een nestkast voor de steenuil of kerkuil. Dit is 
passend bij de inrichting in het ruimtelijk initia-
tief en kan zo bijdragen aan de versterking van 
de lokale populatie van de uilensoort.
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Huidige waarden en kansen weidevogels
De gemeente Houten heeft benoemd dat er in 
deze omgeving aandacht nodig is voor weidevo-
gelbescherming. Dit is onderzocht samen met 
een ecoloog van RPS (gesprek, 21-0-’21) waarbij 
is geconstateerd dat de opgaande beplanting 
bij de erven en de eendenkooi en het hoge mais 
op dit moment zorgen voor verstoring van de 
openheid, waardoor het gebied niet aantrek-
kelijk is voor weidevogels. Om het gebied voor 
de weidevogel aantrekkelijker te maken kan 
worden ingezet op grasland en plasdrasgebied. 
Kanttekening hierbij is dat wanneer dit tussen 
de erfbeplanting, zonnepanelen en mais in komt 
te liggen, dit maar een beperkte aantrekkings-
kracht op weidevogels heeft. Vanwege agrarische 
belangen is het niet wenselijk om het gedeelte 
dat behouden blijft voor akker uit productie te 
halen. Er is dus geen kans voor serieuze uitbrei-
ding van weidevogelgebied in het plangebied. 
De verwachting is dat de ontwikkeling van het 
zonneveld met landschappelijke versterking 
geen bijkomende negatieve impact zal hebben. 
De landschappelijke versterking biedt wel een 
sterke impuls ten aanzien van leefgebied voor 
diverse andere vogelsoorten van o.a. riet- en 
struweelvegetaties en kruidenrijke grazige 
vegetaties.

Overzicht huidige waarden
•	 Geen natuurwaarden opgenomen in beleid.
•	 Geen verontreiniging in de bodem bekend.
•	 Eendenkooi met bos en struweel waardevol 
als rustgebied voor vogels en zoogdieren en 
geschikt voor broedvogels.

•	 Net buiten het plangebied vormen de Schalk-
wijkse Wetering met begeleidende Wilgenrij en 
het Amsterdam-Rijnkanaal met Essenrij een 
ecologische corridor.

Overzicht kansen
•	 Kans voor verlagen van bodem in nat natuur-

gebied en herstellen van slotenpatroon/
begreppeling. Dit versterkt de beleving van het 
landschap, vergroot het watervasthoudend 
vermogen en is goed voor de bodemkwaliteit.

•	 Ontwikkelen van het aantal overgangen en 
gradiënten in het plangebied in de vorm van 
plasdras, veenmoeras en open water. Dit 
is voordelig voor de biodiversiteit en meer 
natuurlijke balans.

•	 Ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers 
langs sloten. Dit is goed voor het watervast-
houdend vermogen en versterkt de biodiversi-
teit.

•	 Gefaseerd beheer voor behoud van de 
versterkte biodiversiteit en continue groene 
buffer tussen weg en zonnepanelen.

•	 Ontwikkelen van glanshaverhooiland onder en 
tussen de zonnepanelen. Dit is voordelig voor 
de biodiversiteit.

•	 Plaatsen van nestkasten voor de steenuil/
kerkuil, takken- en maaiselhopen voor 
ringslang en nestvoorzieningen voor de 
ijsvogel.

“Met het plan voor een 
zonnepark wordt voorzien 
in een versterking 
van biodiversiteit op 
verschillende vlakken.”

Senior adviseur ecologie van RPS
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Afbeelding 1.13: meerwaarde ruimtelijk initiatief voor bodem, water en natuur.

Meerwaarde ruimtelijk initiatief
Meerwaarde voor natuurontwikkeling, biodiversiteit en 
watervasthoudend vermogen en waterkwaliteit door 
ontwikkeling natte natuurzone met een diversiteit aan 
gradiënten van hoog en droog naar laag en nat. Van hoog 
naar laag wordt ingezet op: vochtig hooiland - plasdras-
gebied - veenmoeras - open water. Hiervoor worden delen 
van deze zone afgegraven. Voor een gesloten grondbalans 
wordt de afgegraven grond verspreid over het zonneveld en 
gebruikt voor een kade.

Meerwaarde voor natuurontwikkeling, biodiversiteit, 
watervasthoudend vermogen en waterkwaliteit door 
ontwikkeling van 20 meter brede landschappelijke rand. In 
deze rand ligt een brede sloot met eenzijdig natuurvrien-
delijke oever en daarnaast kruiden- en faunarijk grasland 
met ruigte en struweel. Voor behoud van het open karakter 
wordt aan de westrand, langs de snelweg, wel ingezet op 
struweel en bij de andere randen niet. Gefaseerd beheer 
voor optimale zorg voor biodiversiteit en een continue 
groene buffer voor de zonnepanelen.

Meerwaarde voor bodemkwaliteit, natuurontwikkeling, 
biodiversiteit en watervasthoudend vermogen door ontwik-
keling van het oorspronkelijke verkavelingspatroon met 
sloot met plasdrasoever en plasdrasgreppels.

Meerwaarde voor biodiversiteit en bodemkwaliteit door 
ontwikkelen van glanshaverhooiland onder en rond de 
panelen in combinatie met zuidopstelling.

Meerwaarde voor biodiversiteit door plaatsen van nestkas-
ten voor steenuilen/kerkuilen, nestvoorzieningen voor 
ijsvogels en takkenbergen en maaiselhopen voor o.a. 
ringslangen.



30

Afbeelding 1.14: referentiebeeld voor de natte natuurzone; een 
mix van open water, moeras, plasdras en grasland.

Afbeelding 1.16: referentiebeeld voor een plasdrasgreppel.

Afbeelding 1.15: referentiebeeld voor een natuurvriendelijke 
oever.

Afbeelding 1.17: referentiebeeld voor zonnepanelen met 
bloemrijk grasland.

Hoe combineer ik een hoog waterpeil 
met mijn agrarische bedrijfsvoering?

Een hoog waterpeil heeft effect op de agrarische bedrijfsvoering: het land is later berijd-
baar, de grond is kouder en de grasgroei wordt daardoor geremd. In deze percelen kunnen 
veldwerkzaamheden als rollen, slepen daarom maar beter in het voorjaar helemaal niet 
uitgevoerd worden, net zomin als het uitrijden van kunstmest en dierlijke mest. Dit alles 
leidt tot minder werk, maar ook een lagere grasopbrengst. Aan de andere kant levert een 
hoog waterpeil in droge jaren in de zomer weer agrarisch voordeel op.
Zie factsheets ‘Kruidenrijk grasland’ en ‘Maaien’

Welke vergunningen en meldingen heb ik nodig?

Waterschap
• Voor ingrijpende voorzieningen om de peilen te kunnen verhogen is een watervergun-

ning van het Waterschap nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanleggen van een plas-
dras die het hele jaar of een groot deel van het jaar met water gevuld is.

• Voor activiteiten als het vol zetten van laagten of greppels en het aanbrengen van laag-
ten in percelen, is een melding aan het Waterschap verplicht, maar geen vergunning no-
dig. Deze maatregelen beïnvloeden namelijk ook de waterhuishouding van de omgeving
(er moet bijvoorbeeld meer water ingelaten worden). 

Gemeente
De gemeente is vergunningverlener voor de zogenaamde omgevingsvergunning.
Deze is nodig voor bijvoorbeeld het oprichten van een wind- of zonnepomp. Ook de ver-
gunningen voor het verlagen van het maaiveld en het onderhoud aan het landschap vallen 
onder de bevoegdheid van de gemeente. 

Regel tijdig de benodigde vergunningen!

PAST HET?

REGELEN

Uitgave 2016, Vogelbescherming Nederland, www.vogelbescherming.nl   Tekst en vormgeving: Communicatiebureau de Lynx, www.delynx.nl  
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Factsheet

Vochtig grasland is gunstig voor weidevogels, zeker voor grutto’s, kieviten, tureluurs en 
eenden. Het is te realiseren door vernatting: een hoog waterpeil op het hele perceel, door 
plas-dras, natte greppels of natte slootranden.

Waarom hoge waterpeilen?

Een hoog waterpeil is om verschillende redenen gunstig voor weidevogels:
• Bij een hoger waterpeil blijven bodemdieren (regenwormen) meer aan het oppervlak en 

zijn dus beter bereikbaar. 
• Een zachte (natte) bodem is beter doordringbaar voor de vogelsnavels.
• Een hoog waterpeil zorgt voor een koude(re) grond, en remt zo de grasgroei. Dit geeft 

andere grassoorten, kruiden en bloemen meer de ruimte en daarmee een meer open 
structuur van het grasland.

• Door de tragere grasgroei en de natte grond kun je later maaien en bemesten.

LET OP! Flauwe oevers nodig

Om verdrinking van kuikens te voorkomen, is het essentieel dat steile slootranden worden 
afgevlakt. Door fl auwe oevers komt ook meer foerageerhabitat beschikbaar voor volwas-
sen vogels en hun kuikens.

Hoe hoog maak ik het waterpeil?

Als minimumeis geldt voor de kritische steltlopers als de grutto en tureluur een waterpeil 
van 20-40 cm beneden maaiveld in de periode april-mei. Beter nog is 0-20 cm beneden 
maaiveld. Voor de zeer kritische weidevogels (watersnip, slobeend, zomertaling) is dat 
zelfs noodzakelijk. Het peil mag in de periode mei/juni zeker niet verder uitzakken dan 45-
60 cm.

Ideaal is dus 0-20 cm beneden het maaiveld. Voor stabiele populaties geldt in ieder geval:
veen:  20-25 cm beneden maaiveld
klei-op-veen: 20-35 cm beneden maaiveld
klei:   20-40 cm beneden maaiveld

NAT

WAAROM

Weidevogels 
& vernatting

HOE HOOG
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Vervolgstappen voor bodem, water en 
natuur
•	 Bodemonderzoek voor nulmeting bodemkwa-

liteit, bodemfysische omstandigheden, en 
draagkracht.

•	 Hydrologisch onderzoek naar effecten vernat-
ting en kwel.

•	 Ecologische onderzoek naar effecten op de 
grote modderkruiper.

•	 Uitwerking techniek zonnepanelen voor 
voldoende licht, lucht en water voor glansha-
verhooiland.

•	 Uitwerken beheerplan, incl. beheer van de 
oude eendenkooi. Check van het beheerplan 
bij agrariërs in de omgeving.

•	 Monitoring gericht op vegetatieontwikkeling 
en op vestiging van ongewenste soorten (t.a.v. 
omringend agrarisch landgebruik), met als doel 
om beheer bij te sturen/aan te passen.



1.4	Landbouw

Waarden en kansen agrarisch gebruik
Op dit moment wordt de grond gepacht voor 
agrarisch gebruik door een agrariër nabij. Er 
wordt afwisselend mais en gras op verbouwd. 
Wanneer een gedeelte van het plangebied 
wordt omgezet naar zonneveld, zal de agrariër 
grond elders gaan pachten. De grond die nog 
wel in gebruik kan blijven door de agrariër ligt 
bij voorkeur aaneengesloten, dus hele percelen 
naast elkaar.

Een kans voor de landbouw is om de bodem 
tijdens het gebruik als zonneveld een rustpe-
riode te geven zodat hij na 30 jaar rust, als hij 
weer vrijkomt, klaar is voor duurzame landbouw. 
Dit sluit aan bij de bodemstrategie van het 
Rijk, waarin in wordt gesteld dat vanaf 2030 
alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam 
bewerkt moeten worden. 

Overzicht huidige waarde
•	 Grond in pacht voor agrarisch gebruik.

Overzicht kans
•	 Grond kan d.m.v. rustperiode herstellen, 
waardoor hij na de periode met zonnepanelen 
klaar is voor duurzame landbouw.
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Afbeelding 1.18: meerwaarde ruimtelijk initiatief voor landbouw.

Meerwaarde ruimtelijk initiatief

Meerwaarde voor huidig agrarisch gebruik door behoud 
aaneengesloten goed bereikbare percelen voor agrarisch 
gebruik.

Meerwaarde voor toekomstig agrarisch gebruik door 
rustperiode voor de bodem door gebruik voor glanshaver-
hooiland met duurzaam beheer, waardoor de bodem na 25 
jaar rust klaar is voor duurzame landbouw.

Vervolgstappen voor landbouw
•	 Onderzoeken mogelijkheden extra oversteek-
mogelijkheid Schalkwijkse Wetering met HDSR 
voor betere toegankelijkheid van agrarische 
percelen voor de agrarier die op dit moment 
gebruikt maakt van het plangebied (25 ha).



	

2	 Gebied

Dit ruimtelijk initiatief sluit aan op de structuren, waarden en belangen van de omgeving. Leidend 
hierin is:
•	 Inpassing in het karakteristieke polderlandschap door herstel van het kenmerkende verkavelings-

patroon tussen de zonnepanelen.
•	 Aansluiting op het recreatieve netwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en versterking van het 

wandelrondje Linielanding door een wandelroute, uitkijkpunt, mini-expo en informatieborden.
•	 Tegemoetkomen aan de (agrarische) belangen van de omgeving door beperken aantrekkelijkheid 

gebied voor ganzen en afstemming over beplanting.
•	 Versterken van de openheid aan de kant van het nabijgelegen weidevogelgebied De Kroon en 

voorkomen van verstoring op het weidevogelgebied.

Dit hoofdstuk legt uit hoe het zonneveld aansluit op de structuren en waarden in de omgeving. De 
eerste paragraaf laat zien welke proces is gevolgd om dit te borgen. Er is aandacht voor de inpassing 
van het initiatief in het omliggende landschap, de aansluiting op het recreatieve netwerk van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, de agrarische belangen in de omgeving en de aansluiting op de natuur-
verbindingen en -gebieden in de omgeving. Per paragraaf wordt eerst een analyse van de huidige 
situatie, waarden en kansen gegeven. Vervolgens wordt per paragraaf de aansluiting van het ruimtelijk 
initiatief hierop benoemd.

	 2.1	 Proces voor borging gebied	
	 2.2	 Landschappelijk inpassing
	 2.3	 Recreatief netwerk Nieuwe Hollandse Waterlinie
	 2.4	 Agrarische belangen
	 2.5	 Natuurnetwerken en weidevogels
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Stroomveld
De Knoest

Ruimtelijk initiatief
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Afbeelding 2.1: tijdens een veldbezoek is onder andere 
gekeken hoe het plangebied aansluit op de bestaande 
recreatieve routes. Hier op de foto een aantrekkelijke plek in 
het recreatieve netwerk, langs de Schalkwijkse Wetering.



2.1	Proces voor borging
	 gebied

Ruimtelijke analyse en gesprekken met 
experts en omgeving
•	 Om het ontwerp goed te laten aansluiten 

op de omgeving heeft bureau Land-id onder 
andere de landschappelijke en recreatie-
ve structuren en netwerken geanalyseerd, 

Wanneer Wie betrokken Waarover gesproken

2020 Gesprek tussen Provincie Utrecht en BHM Solar Aandachtspunten en inpassing zonneveld in 
landschaps van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(NHW)

26-08-2021
05-10-2021

2x brainstorm met Stichting Liniebreed 
Ondernemen (SLO) Land-id en BHM Solar

Aandachtspunten en ideeën voor meerwaarde voor 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en recreatie

21-09-2021
14-10-2021

2x brainstorm met ecoloog van Ecologisch 
Adviesbureau RPS, Land-id en BHM Solar

Aandachtspunten en mogelijkheden voor 
meerwaarde voor bodemkwaliteit, natuur en 
biodiversiteit

14-09-2021
20-09-2021

Keukentafelgesprekken met omwonenden en 
BHM Solar

Aandachtspunten en ideeën vanuit de omgeving

27-09-2021 Informatieavond met omwonenden, 
energiecoöperatie Duurzaam Eiland, Land-id en 
BHM Solar

Aandachtspunten en ideeën vanuit de omgeving

door kaartenstudie en veldbezoek. Dit is 
aangevuld met de informatie die is opgehaald 
in gesprekken met provincie, experts op het 
gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
ecologie en omwonenden. In de tabel hieron-
der staat welke gesprekken er hebben plaats-
gevonden.

Dit heeft geleid tot:
•	 overzicht van aandachtspunten voor zorgvul-

dige inpassing in het landschap en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie;

•	 benutten van de kennis en ervaring van 
Stichting Liniebreed Ondernemen over hoe 
het plangebied een aanwinst kan zijn op het 
bestaande recreatieve netwerk van de NHW;

•	 aandacht voor het effect op weidevogels in de 
omgeving en maatregelen hiervoor;

•	 aandacht voor wensen en zorgen van 
omwonenden en agrariërs in de omgeving.
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Tabel 2.1: overzicht van overlegmomenten ten behoeve van zorgvuldige inpassing in het gebied.



Afbeelding 2.2: landschappelijke hoofdstructuur van het Eiland van Schalkwijk.

Eiland van Schalkwijk
Het plangebied ligt ten zuiden van de stad 
Utrecht en Houten en ten oosten van Nieuwe-
gein. Het ligt op het Eiland van Schalkwijk, in het 
noordwesten hiervan. Het Eiland van Schalkwijk 
is een eiland tussen het Lekkanaal, het Amster-
dam-Rijnkanaal en de Lek. Het eiland wordt 
doorsneden door de A27 en de spoorlijn tussen 
Utrecht en Den Bosch. Het gebied bestaat 
hoofdzakelijk uit agrarische polders, met een 
strokenverkaveling en twee lintdorpen. Aan 
de zuidzijde van het eiland vormt de Lekdijk 
de grens tussen de agrarische polders en de 
uiterwaarden. Over deze landschappen heen ligt 
het militaire landschap van de Nieuwe Holland-
se Waterlinie, met forten en inundatiekanalen. 
Hierover meer bij het onderdeel cultuurhistorie 
in hoofdstuk 5.

Bestemmingsplan en beleidskader 
zonnevelden
In het bestemmingsplan heeft de locatie de 
waarde ‘Landschap 3’. Hiervoor is behoud, 
versterking en ontwikkeling van de waarden 

die samenhangen met de het karakteristieke 
landschap van de polders Blokhoven en Vuylcop 
vereist. Deze waarden zijn toepasbaar op deze 
locatie:
•	 polders zorgen ervoor dat het Eiland van 
Schalkwijk als weids en ruim ervaren wordt, 
deze open ruimte is een ruimtelijke drager 
voor het gehele eiland;

•	 Begrenzing van de polder Vuylcop aan de 
noordzijde door het Amsterdam-Rijnkanaal 
met bomenrijen en aan de zuidzijde door 
Schalkwijkse Wetering met knotwilgen, die het 
lage open land afzomen. De bomen benadruk-
ken de lengterichting van de polder en vormen 
een scherm tussen de bebouwing van Houten 
en de polder en vormen een stevige achter-
grond voor stallen en schuren langs de dijk.

2.2	Landschappelijke 
	 inpassing

36

Legenda
	
	 Plangebied	

	 Forten NHW
	
	 Snelweg

	 Spoorlijn

	 Bedrijventerrein

	 Lintdorp	

	 Dijk

	 Uiterwaard

	 Stroomrug

	 Polders

	 Water
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Afbeelding 2.4: topografische kaart van het plangebied en de 
omgeving.

Plangebied en omgeving
In de directe omgeving van het plangebied zijn 
het Amsterdam-Rijnkanaal en de Schalkwijkse 
Wetering belangrijke landschappelijke structu-
ren. Deze worden benadrukt door de bomenrijen 
erlangs.

Het is een open agrarisch polderlandschap. 
Dit vormt een contrast met de verstedelijking 
van Houten en Nieuwegein. Kenmerken zijn de 
lange strokenverkaveling met veel sloten. In 
het verleden waren er nog meer sloten in het 
plangebied, zie de historische kaartenreeks 
(afbeelding 5.5) in paragraaf 5.2. Het landgebruik 
bestaat voornamelijk uit grasland, maar er liggen 
ook enkele akkers, zoals de maïsakker in het 
plangebied. Zomers is het maïs hoog, hierdoor 
is de openheid op het plangebied minder 
beleefbaar. Andere kenmerken van het gebied 
zijn grienden (natte bossen voor houtproduc-
tie), zoals vlakbij het plangebied. Meer naar het 
zuiden zijn boom- en fruitkwekerijen, kenmer-
kend voor het rivierenlandschap. Ten zuidoosten 
van het plangebied ligt een gebied met meer 
bos, waaronder het Verdronken Bos.

Bebouwing is te vinden in de vorm van enkele 
grote erven en in het lintdorp Tull en ‘t Waal ten 
zuiden van het plangebied. Langs de erven en 
tussen de lintbebouwing staan soms bomensin-

Afbeelding 2.3: open agrarisch polderlandschap.

gels, maar niet overal. Het is een kans om hier 
met groen het aanzicht te verzachten.

Verder heeft de gemeente aangegeven in het 
Beleidskader Zonnevelden dat burgers de 
voorkeur hebben voor ontwikkeling van de 
zonnevelden langs infrastructuur, zoals de A27. 
Wel dient onderzocht te worden of de opstel-
ling van de panelen mogelijk hinder kunnen 
veroorzaken bij de weggebruikers in verband 
met mogelijke zonlichtreflectie. In overleg met 
Rijkswaterstaat (RWS) is daarom gekozen voor 
een zuidopstelling van de panelen. De verwach-
ting is dat hinder voor de weggebruiker onwaar-
schijnlijk is met deze opstelling. Dit is gebaseerd 
op een nog niet gepubliceerd onderzoek door 
TNO in opdracht van RWS. In de vervolgfase 
is het nog wel nodig om een reflectiestudie te 
doen om hier formeel uitsluitsel over te kunnen 
geven. Mocht er toch sprake zijn van hinder dan 
zou een bosschage op het talud alle reflectie 
weg kunnen nemen.
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Overzicht huidige waarden
•	 Agrarisch landschap met verre doorzichten, 
afgewisseld met (historische) bebouwings- en 
beplantingstructuren structuren.

•	 Amsterdam-Rijnkanaal aangezet met bomenrij.
•	 Schalkwijkse Wetering, hoger gelegen in het 
landschap, aangezet met bomenrij.

•	 Strookverkaveling en slotenpatroon.

Overzicht kansen
•	 Versterken van openheid en accentueren 
zichtlijnen.

•	 Gebiedseigen beplanting toevoegen, zoals 
grienden langs de wetering of boomgaarden 
achter kavels.

•	 Inpakken agrarische bedrijfskavel aan het 
kanaal (minder aantrekkelijke elementen 
verzachten).

•	 Herstel kenmerkende slotenpatroon.
•	 Voorkeur van bewoners voor ontwikkeling 
zonneveld langs infrastructuur zoals de A27.

Afbeelding 2.7: Schalkwijkse Wetering met wilgensingel.Afbeelding 2.6: Amsterdam-Rijnkanaal met bomenrijen.Afbeelding 2.5: in de zomer minder openheid door mais.
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Afbeelding 2.8: meerwaarde ruimtelijk initiatief voor landschap.

Meerwaarde ruimtelijk initiatief

Meerwaarde voor landschappelijke structuur van het 
gebied door zichtbaar maken van het oorspronkelij-
ke kenmerkende verkavelingspatroon door middel van 
greppels en een sloot, met daarin de draaiing in het 
landschap.

Meerwaarde voor beleving van kenmerkende polderland-
schap door creëren van een lange zichtlijn tussen de 
zonnepanelen door over de nieuw toegevoegde sloot. Dit 
is een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, 
waarin door hoog maïs geen lang zicht mogelijk is over het 
plangebied.

Vervolgstappen voor landschap
•	 Reflectiestudie naar de hinder door zonlichtre-
flectie van het zonneveld voor de weggebrui-
kers van de A27.



Mogelijkheden voor bezoek en beleving 
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Er is veel geïnvesteerd in de omgeving van het 
plangebied om de linie beter beleefbaar te 
maken, zoals bezoekbare en beleefbare forten 
en ontsluiting van bijzondere linieplekken zoals 
de Plofsluis in Nieuwegein. De Linielanding is 
een startplek (en een Toeristisch Overstappunt) 
voor wandel- en kanoroutes door het liniegebied 
op het Eiland van Schalkwijk. Ook ligt de LF 
Waterlinieroute nabij het plangebied.

Dit ruimtelijk initiatief sluit aan op het 
recreatieve netwerk voor beleving van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Vanaf de Linielanding 
kan er een wandeling naar het plangebied 
worden gemaakt en door de ontwikkeling 
van het uitkijkpunt met mini-expo wordt er 
een hoogtepunt in de beleving aan de route 
toegevoegd. Voor fietsers die langs de route 
fietsen, komen er twee infopunten over de linie. 
Ook kan de fiets geparkeerd worden om het 
wandelrondje te maken. Zie voor de uitwerking 
van de recreatieve plekken paragraaf 1.2.

2.3	Recreatief netwerk  
	 Nieuwe Hollandse
	 Waterlinie

Linielanding

40
Afbeelding 2.9: er lopen diverse recreatieve fiets- en wandelroutes langs en nabij het plangebied.

Legenda
	
	 Plangebied	

	 Plek voor bezoek en beleving  
	 van de Waterlinie
	
	 Infopunt Waterlinie
	
	 Voorgestelde plek voor bezoek  
	 en beleving Waterlinie

	 Voorgesteld infopunt  
	 Waterlinie
	
	 LF-routes

	 Fietsknooppunten

	 Stad te voet

	 LAW-routes

	 Wandelknooppuntennetwerk	
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Overzicht huidige waarden
•	 Linielanding startplek recreatieve routes door 

linielandschap.
•	 Diverse werken van de waterlinie nabij: 

Plofsluis, Fort Werk aan de Waalse Wetering.
•	 Uitgebreid recreatief netwerk rondom plange-

bied.

Overzicht kansen
•	 Aantrekkelijker maken rondje Linielanding.
•	 Ontwikkelen extra punt voor bezoek en 

beleving van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Afbeelding 2.10: referentiebeelden van De Koeneschans in VR met ECCE kijkers. Hier hebben ze in virtual reality laten zien 
hoe het er vroeger uit zag. Deze techniek kan ook gebruik worden vanaf het uitkijkpunt, om het verhaal te vertellen over de 
inundatie, met bv. focus op het perspectief van de boer. Soms kwam dit op een zeer slecht moment voor de boeren, maar op 
andere momenten was dit juist wenselijk: “Geef ons heden dagelijks brood, geef ons inundatienood”.

Meerwaarde ruimtelijk initiatief
•	 Meerwaarde voor recreatief netwerk van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie door ontwikke-
len extra punt voor bezoek en beleven linie. 
Hier zichtbaar maken verhaal van de linie 
op uitkijkpunt met behulp van een virtual 
reality-kijker die het landschap tijdens 
inundatie laat zien. Daarnaast een mini-expo 
over o.a. het ingenieuze en unieke watersys-
teem.

•	 Meerwaarde voor recreatief netwerk van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie door het 
plaatsen van infopunten, met verschillende 
informatieborden over de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en route richting het uitkijkpunt. 
Hiervoor gebruik maken van de huisstijl van de 
linie. Bij de uitwerking van de infopunten en 
het uitkijkpunt wordt er samengewerkt met 
Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO).

•	 Meerwaarde voor recreatief netwerk van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie door uitbreiding 
van recreatieve wandelrondje Linielanding, 
over een kade door de nieuw ontwikkelde 
natte natuurzone. Dit maakt de route aantrek-
kelijker en afwisselender.

•	 Zie hiervoor ook paragraaf 1.2



2.4	Agrarische belangen

Ganzen
Op het Eiland van Schalkwijk is grasland het 
meest voorkomende grondgebruik. Ganzen 
veroorzaken hiervoor overlast. De agrariërs in 
de omgeving hebben aangegeven dat ze willen 
voorkomen dat dit ruimtelijk initiatief meer 
ganzen naar het gebied trekt. Met de ecoloog 
van RPS is besproken dat ganzen aangetrokken 
worden door groot open water en open grasland. 
Door in te zetten op een natte natuurzone met 
veel overgangen en gradiënten zal het open 
water niet van een dergelijke schaal zijn dat dit 
extra ganzen gaat trekken. Bovendien ervaren de 
ganzen zonnepanelen niet als open landschap en 
zal het zonneveld dus geen ganzen aantrekken.

Beplanting
De agrariërs hebben aangegeven dat sommige 
planten en bomen niet wenselijk zijn, zoals 
Meidoorn en Jacobskruiskruid. Dit is meegeno-
men in de uitwerking van het ontwerp en zal 
worden meegenomen in het beheerplan. Deze 
zal ter check ook nog terug worden gekoppeld 
aan de agrariërs alvorens een vergunningsaan-
vraag wordt ingediend. Afbeelding 2.11: agrarisch gebruik in en om het plangebied.
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Legenda
	
	 Plangebied	

	 (Natuurlijk) Grasland (blijvend en tijdelijk)
	
	 Akker

	 Fruitkwekerij

	 Boomgaard

	 Bos en natuur

	 Tijdelijk onbeteeld	

Overzicht huidige waarden
•	 Veel open grasland in de omgeving, een 

typisch grondgebruik voor het Eiland van 
Schalkwijk.

Overzicht kansen
•	 Kans om de oversteekbaarheid van de Schalk-
wijkse Wetering makkelijker te maken, zie 
paragraaf 1.4.

Meerwaarde ruimtelijk initiatief
•	 Aandacht voor agrarische belangen door in 
ontwerp geen groot en aantrekkelijk open 
water en grasland voor ganzen te ontwikkelen.

•	 Aandacht voor agrarische belangen door bij 
keuze beplanting geen verstorende soorten te 
kiezen zoals Meidoorn en Jacobskruiskruid.



2.5	Natuurnetwerken en  
	 weidevogels

Afbeelding 2.12: beschermde natuur en ambities voor natuur in en rondom het plangebied. Het gearceerde deel in het 
plangebied zal worden gebruikt voor het zonneveld.

Nederlands Natuurnetwerk (NNN) en 
Natura 2000
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van 
een beschermd natuurnetwerk. Er zijn NNN-ge-
bieden nabij, namelijk bij het Verdronken Bos en 
de uiterwaarden van de Lek. Met het ontwerp 
van dit ruimtelijk initiatief worden natuurdoelty-
pes ontwikkeld die aansluiten op de natuur van 
het Verdronken Bos en de uiterwaarden. Bij de 
ontwikkeling van de natuur in het plangebied kan 
mogelijk gebruik gemaakt worden van maaisel uit 
de NNN, om zo de gewenste soorten te ontwik-
kelen met overeenkomstige natuurbeheertypen.

Ander van toe passing zijnde natuurbeleid van 
de provincie Utrecht voor het plangebied en de 
omgeving betreft ‘Gebieden met verdrogings-
gevoelige natuur’ en ‘Beheer en ontwikkeling 
landschapselementen inzetten ten behoeve 
van doelbereik droge dooradering’. Hier wordt 
op ingespeeld door het gebied te vernatten, 
waardoor het minder gevoelig voor droogte 
wordt. Daarnaast zal de eendenkooi worden 
beheerd.
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Legenda
	
	 Plangebied	

	 NNN
	
	 Gebieden met 
	 verdrogingsgevoelige natuur

Beheer en ontwikkeling 
landschapselementen inzetten 
ten behoeve van doelbereik 
droge dooradering

Weidevogelleefgebied



	

Weidevogelleefgebied De Kroon
Nabij het plangebied ligt weidevogelleefgebied 
De Kroon. Het is moeilijk in te schatten wat de 
aantrekkingskracht is van de natte natuurzone 
op weidevogels. Daarom kan worden ingezet op 
actieve monitoring op weidevogels, bijvoorbeeld 
door een lokale natuurorganisaties als weidevo-
gelbeheer Eiland van Schalkwijk of agrarische 
natuurvereniging Kromme Rijn. Tegelijkertijd kan 
er monitoring plaatsvinden op weidevogelgebied 
De Kroon. Met de lokale natuurorganisaties is 
eerder al contact geweest, maar vervolg hierop is 
nog nodig.

Overzicht huidige waarden
•	 Weidevogelgebied De Kroon nabij (500 m 
afstand).

Overzicht kansen
•	 Actieve monitoring op weidevogels in overleg 
met weidevogelbeheer Eiland van Schalkwijk 
en/of Agrarische Natuurvereniging Kromme 
Rijn. 

Meerwaarde ruimtelijk initiatief
•	 De ontwikkeling van het ruimtelijk initiatief 

heeft meerwaarde voor biodiversiteit in het 
gebied door de ontwikkeling van een natte 
natuurzone, een brede landschappelijke rand, 
een sloot met plasdrasoever, plasdrasgrep-
pels en meervoudig ruimtegebruik op het 
zonneveld zelf met glanshaverhooiland en 
nestvoorzieningen. Zie hiervoor paragraaf 1.3.

•	 De ontwikkeling van het ruimtelijke initiatief 
heeft meerwaarde voor het weidevogel-
gebied De Kroon doordat aan de kant van 
het weidevogelgebied de maïsakker wordt 
omgevormd naar natte natuurzone. Opgaande 
beplanting aan de kant van het weidevogel-
gebied wordt beperkt, zodat het gebied meer 
open wordt.

•	 Daarnaast is gezorgd dat er geen verstoren-
de elementen zullen worden toegevoegd die 
effect hebben op het nabijgelegen weidevo-
gelgebied. De zonnepanelen zullen op 500 m 
afstand komen te liggen, wat voldoet aan het 
minimum van 300 meter afstand die SOVON 
en de gemeente Houten in overleg hebben 
gekozen om verstoring te voorkomen. Verder 
is bijvoorbeeld gekozen voor nestkasten 
voor steenuilen/kerkuilen in plaats van voor 
torenvalken, omdat torenvalken predatoren op 
weidevogel-kuikens.

Vervolgstappen voor weidevogels
•	 Opzetten plan voor actieve monitoring van 
weidevogels in plangebied en het nabijgelegen 
weidevogelgebied De Kroon.
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3	 Proces participatie

Vanwege het genoemde ruimtebeslag zijn de landschappelijke en ruimtelijke inpassing van een 
zonneveld belangrijk. Participatie van aan- en omwonenden en andere inwoners van de gemeen-
te zorg ervoor dat het zonneveld ook een maatschappelijke inpassing krijgt. Om te zorgen dat het 
materieel eigenaarschap (‘het is óns veld’) zo sterk mogelijk wordt hebben de coöperaties samen 
met de ontwikkelaar veel tijd en energie gestoken in het betrekken van om- en aanwonenden en 
andere belanghebbende partijen. In deze paragraaf lichten de coöperaties toe wie stakeholders zijn, 
en hoe ze bij het ontstaan van dit projectplan zijn betrokken.

	 3.1		 Inleiding
	 3.2	 Samenvatting communicatie- en participatieplan
	 3.3	 Reeds uitgevoerde acties omtrent procesparticipatie			    
	 3.4	 Verrijking plan door inbreng en wensen van omwonenden
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Stroomveld
De Knoest

Ruimtelijk initiatief



3.1	Inleiding

De energietransitie is in de startfase. Op basis 
van de Klimaatwet hebben 30 RES-regio’s 
geïnventariseerd hoeveel duurzame energie kan 
worden opgewekt. Ook de gemeente Houten 
heeft daarvoor binnen de RES U16 een bod 
gedaan. De RES 1.0 tot 2025 is inmiddels vastge-
steld.
Het Beleidskader Zonnevelden van 8 juli 2021 
biedt de kaders voor nadere concretisering van 
het RES-bod 1.0 van Houten. Onderdeel van het 
beleidskader is de kansenkaart. Daarin is veel 
ruimte zichtbaar in het buitengebied – waar 
relatief gezien de minste Houtenaren wonen. 
Tegelijk gaan de energietransitie en het RES-bod 
1.0 alle Houtenaren aan. Daarom hebben de 
Coöperatie Duurzaam Eiland (CDE) en Opgewekt 
Houten (COH) de samenwerking gezocht, en 
onderschrijven de coöperaties het plan voor 
dit zonneveld: “alleen ga je sneller, samen kom 
je verder”. De coöperaties Duurzaam Eiland en 
Opgewekt Houten streven naar een verdeling 
van lusten en lasten die passend is bij de lokale 
situatie – meer hierover in hoofdstuk 4 Financië-
le Participatie.

Zonnevelden spelen een rol in de energie-
transitie en de overgang naar een duurzamere 
wereld. In vergelijking met windmolens nemen 
zonneparken meer ruimte in beslag waardoor de 
concurrentie met andere functies toeneemt. 

De plannen voor een zonneveld op deze 
plek waren al aanwezig voordat de coöpera-
ties betrokken waren. Zij hebben zich ten 
doel gesteld om energieprojecten voor 100% 
coöperatief lokaal eigendom te laten zijn. 
Volgens hen is dat de enige manier om de 
directe omwonenden, de bewoners uit het 
plangebied en tenslotte de inwoners van Houten 
fasegewijs in verbinding met elkaar invloed te 
geven op het project, van de planfase tot aan 
de sloopfase. Ook in de toekomst liggen zo 
de verantwoordelijkheid en de regie over het 
energieproject bij de bewoners. Aldus zorgt het 
energieproject voor onderlinge verbinding van de 
inwoners.
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Afbeelding 3.1: foto van de bewonersavond op 27 september. 
Na de presentatie van het ontwerp en vragen en opmerkingen 
hierover, hebben we met elkaar om tafel gezeten om 
aanvullende ideeën en wensen te bespreken.



Onderdeel 1: krachtenveld/
stakeholdersanalyse
Uit de krachtenveld/stakeholdersanalyse blijkt 
dat er rond het projectgebied een beperkt 
aantal agrarische bedrijven met een woning is 
gevestigd. De stakeholders zijn opgedeeld in vijf 
categorieën:
1.	Aanwonenden
2.	Omwonenden
3.	Overige inwoners van Houten
4.	Experts
5.	Andere stakeholders en experts. 

Ieder type stakeholder zal op een andere manier 
betrokken worden in het participatieproces.

Aanwonenden zijn de huishoudens en bedrijven 
die vanuit hun woning of perceel zicht hebben 
op het zonneveld of aan het perceel grenzen. 
In het geval van Stroomveld De Knoest zijn er 
slechts vijf aanwonenden. Voor de aanwonenden 
zorgt de komst van Stroomveld De Knoest voor 
de grootste verandering en daarom wordt het 

zonneveld in nauw overleg met de aanwonenden 
ontworpen. 

Omwonenden zijn de huishoudens en bedrij-
ven die binnen de polder wonen welke wordt 
begrensd door de Knoesterweg, Kanaaldijk Zuid, 
Waalseweg, Trip en Lange Uitweg. Daarnaast 
worden de huishoudens en bedrijven die ten 
noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn 
gesitueerd als omwonenden beschouwd. 
Ondanks dat de omwonenden niet direct aan 
Stroomveld De Knoest grenzen, zijn ze een 
belangrijke stakeholder in de planvorming omdat 
ze op relatief korte afstand (1-3km) van het 
zonneveld wonen.

De aanwonenden en omwonenden zijn zichtbaar 
gemaakt in afbeelding 3.2.

De overige inwoners van Houten zijn verbonden 
met het Eiland van Schalwijk omdat ze gebruik 
maken van de buitengebieden om te recreëren. 
Inzichten over bijvoorbeeld extra functies zijn 
waardevol.

3.2	Samenvatting
	 communicatie- en 
	 participatieplan

In bijlage 1 is het communicatie- en participa-
tieplan van Stroomveld De Knoest opgenomen 
waarin inzicht wordt gegeven hoe de omwonen-
den toegang tot en zeggenschap over het 
ontwikkelingsproces van het zonneveld krijgen.

Korte samenvatting:
•	 Er is een krachtenveld/stakeholderanalyse 
uitgevoerd waarin alle belangrijke stakeholder 
geïdentificeerd zijn. Elke stakeholder wordt op 
eigen wijze benaderd en geconsulteerd. 

•	 Vervolgens wordt er beschreven hoe er 
contact wordt onderhouden met alle stakehol-
ders. Door gebruik te maken van verschillende 
kanalen wordt er gezorgd dat alle stakeholders 
benaderd worden en zich daardoor betrokken 
voelen. 

•	 Daarnaast wordt er beschreven hoe er vervolg 
wordt gegeven aan de input die geleverd 
wordt door de verschillende stakeholders. Alle 
wijzigingen en aanpassingen worden helder 
naar de stakeholders gecommuniceerd, zodat 
iedereen altijd toegang heeft tot de laatste 
versie van documenten.
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In tabel 3.1 staan de geïdentificeerde stakehol-
ders, bedrijven en organisaties en hun belangen.

Naast professionele experts zoals landschapsar-
chitecten en ecologen wonen er mensen op 
het Eiland van Schalkwijk die daar zijn geboren 
en het gebied levenslang kennen. Sommigen 
hebben zich verdiept in de geschiedenis. Als 
experts beschikken ze over ‘stille kennis’ die 
van waarde kan zijn voor het zonneveld. Door 
elementen uit die stille kennis aandacht te geven 
ontstaat een verbinding met het verleden die er 
anders niet zou zijn gekomen.

Naam Belang

Stedin aansluiten van het zonneveld op het Stedin netwerk; tijdige informatie over aansluiting t.b.v. 
offerte en transportindicatie, 

HDSR watermanagement (schone sloten), watertoets

Provincie Utrecht Bevorderen Energietransitie, realiseren RES-bod 1.0, ruimtegebruik conform bestemming, 
behoud Werelderfgoedstatus Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

Gemeente Realiseren RES-bod 1.0, beste projecten binnen de tenderprocedure van het Beleidskader 
Zonnevelden, verminderen weerstand tegen het project bij inwoners, geen afbreuk aan 
Werelderfgoedstatus NHW

Rijkswaterstaat Veilige rijkswegen

Weidevogelbeheer 
Eiland v Schalkw.

Gezonde weidevogelstand, voldoende ruimte / zo min belemmeringen voor weidevogels op het 
Eiland van Schalkwijk

Stichting Liniebreed 
Ondernemen

samenwerking van organisaties die betrokken zijn bij de waterlinies, w.o. de NHW

Stichting 
Klompenpad

bevorderen ruimtegebruik m.b.v. klompenpaden, levend houden cultuurhistorie door 
klompenpaden in ere te herstellen

LTO Noord behoud van vruchtbare landbouwgrond voor landbouw
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Afbeelding 3.2: Aanwonenden en omwonenden Stroomveld 
De Knoest

Tabel 3.1: geïdentificeerde stakeholders, bedrijven en organisaties en hun belangen.



Onderdeel 2: Het participatieplan (het 
contact) 
Communicatie en participatie gaat in verschil-
lende fasen. Niet alle doelgroepen zijn per fase 
aan de beurt. Voor communicatie en partici-
patie wordt ‘van binnen naar buiten’ gewerkt. 
Hoofdinspanning gaat naar de aanwonenden en 
de omwonenden. Daarnaast naar de stakehol-
ders. Naar gelang het project vordert groeit 
de kring van mensen die betrokken worden in 
het communicatie- en participatieproces. De 
gekozen communicatiemiddelen (groepsbijeen-
komst, keukentafelgesprekken, een inloopavond, 
‘live’ bezoeken, expertgesprekken, brainstorm, 
online interviews, telefoongesprekken, artikelen 
(print, digitaal) en projectwebsite zijn passend bij 
de doelgroepen. Het communicatie- en partici-
patieplan bestaat uit vijf fases zoals in schema 
3.1 overzichtelijk is gemaakt.

Fase 0:
Deze fase is bedoeld om zo goed mogelijk 
voorbereid de vervolgfases in het participatie-
proces te doorlopen. Experts op het gebied van 
landschap, waterhuishouding, cultuurhistorie en 
recreatie maken inzichtelijk wat de kansen en 
bedreigingen van het gebied zijn. Dit is voorna-
melijk om de kennis van de initiatiefnemers 
en haar adviseurs op een hoog genoeg niveau 
te krijgen. Dit resulteert in een uitgangspun-

ten kaart met meerdere schetsen over hoe het 
zonneveld gestalte zou kunnen krijgen.

Fase 1:
Omdat het aantal relatief beperkt is, is ervoor 
gekozen om de aanwonenden persoonlijk te 
benaderen en bij hen een keukentafelgesprek 
te houden. Op het Eiland van Schalkwijk is de 
gewoonte dat je bij je buren koffie gaat drinken 

als je iets belangrijks te vertellen hebt. Waar je 
dan aan de keukentafel in alle rust mensen het 
hoe en waarom kunt uitleggen en je verhaal kunt 
doen. Zo ook de plannen voor het zonneveld.

Het vertrekpunt voor elk keukentafelgesprek is 
het gemeentelijk beleid en de daaruit voortvloei-
ende vastgestelde kaders waarin en waaraan een 
plan dient te voldoen. Het vaststaand feit dat de 
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velden er komen maar dat het een kwestie is van 
waar en onder welke voorwaarden, is de start 
van de gesprekken.

Per aanwonende is het de bedoeling om in dat 
eerste bezoek te komen tot  een open gesprek 
over: 
•	 de landschappelijke inpassing van het project;
•	 de zorgen en vragen over beleid, techniek, 

ontwikkeltraject van het project het en de  
proces- en financiële participatie.

De opbrengst van de keukentafelgesprekken 
wordt zichtbaar gemaakt in de presentatie die 
de landschapsarchitect geeft van de landschap-
pelijke inpassing tijdens de aan- en omwonen-
den bijeenkomst waarmee fase 2 intreedt.

Fase 2:
In fase 2 wordt er een aan- en omwonendenbij-
eenkomst georganiseerd waarbij de coöperaties 
en ontwikkelaar verifiëren of de aanwonenden 
hun inbreng herkennen en wat ze van de nieuwe 
versie vinden.

Na de bijeenkomst wordt de gepresenteerde 
informatie digitaal gedeeld om het nog eens 
rustig thuis te kunnen bekijken.

Ook van deze bijeenkomst is het doel een open 

gesprek te hebben met aan- en omwonenden 
over 
•	 de landschappelijke inpassing van het project;
•	 de zorgen en vragen over beleid, techniek, 

ontwikkeltraject van het project en de proces- 
en financiële participatie. 

Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt 
dat aan de deelnemers ter beschikking wordt 
gesteld.

Fase 3:
Zodra het projectplan vastere vormen 
aanneemt zorgen de coöperaties voor algeme-
ne publiekscommunicatie in de Schalkwijk-
se en Houtense gemeenschap. Dat gebeurt 
o.a. via huis-aan-huisbladen en na indiening 
van het principeverzoek bij de gemeente via 
een projectwebsite. In uitingen kan naar de 
projectwebsite worden verwezen, en via de 
projectwebsite kan ook informatie met belang-
stellenden worden gedeeld.

Coöperatie Duurzaam Eiland blijft de contacten 
met de aan- en omwonenden onderhouden, o.a. 
door hen te informeren over het indienen van het 
principeverzoek.

Fase 4:
Als Stroomveld De Knoest wordt geselecteerd 

om een vergunning aan te vragen, stellen de 
ontwikkelaar en de coöperaties in overleg met 
de aan- en omwonenden een begeleidingsgroep 
in. Op die manier blijven de aan- en omwonen-
den nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling 
en realisatie van het project. De begeleidings-
groep zorgt voor korte lijnen met ontwikkelaar 
en coöperaties, zodat bezwaren en zorgen goed 
kunnen worden ingebracht en geadresseerd. 

Aan de begeleidingsgroep worden ook de experts 
uit Schalkwijk verbonden, zodat er ook inhoude-
lijk kan worden meegedacht en meegewerkt 
aan detaillering van Stroomveld De Knoest. 
Meeweten, meedenken en meewerken is in fase 
4 even belangrijk als daarvoor.

In fase 4 benaderen de coöperaties ook de 
inwoners van Houten voor financiering van het 
eigen vermogen dat nodig is om het lokaal 
eigenaarschap te realiseren. We hopen dat veel 
Houtenaren bereidt zijn om financieel mee te 
werken aan realisatie van Stroomveld De Knoest!

Zodra Stroomveld De Knoest is gerealiseerd 
(verwacht: 2024), verlopen de contacten over het 
zonneveld via de coöperaties. De verbinding met 
de aan- en omwonenden wordt onderhouden 
door Coöperatie Duurzaam Eiland.
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Onderdeel 3: Vervolg
Ieder contactmoment in het participatieproces 
vormt het uiteindelijke ontwerp van Stroomveld 
De Knoest. Bij zowel de keukentafelgesprekken, 
de inloopavonden als de overleggen met experts 
en andere stakeholders zal er daarom een 
verslag worden opgesteld met daarin de punten 
die zijn besproken. Dit verslag wordt beschikbaar 
gesteld aan de betreffende personen.

Daarnaast wordt het landschappelijk en 
technisch ontwerp aangepast op de input 
van de contactmomenten. Wanneer input niet 
resulteert in aanpassingen op het ontwerp, wordt 
onderbouwd waarom.

Aanpassingen in het ontwerp worden in een 
volgend overleg of vervolgbijeenkomst gepresen-
teerd aan alle aanwonenden en omwonenden. 
Wanneer er na de laatste bijeenkomst alsnog 
input wordt opgehaald en wel of niet doorge-
voerd in het ontwerp, zal dit naar alle aanwonen-
den en omwonenden (schriftelijk) worden 
gecommuniceerd.

Naast persoonlijke gesprekken en omwonen-
de bijeenkomsten, worden aanwonenden, 
omwonenden, de inwoners van Houten en andere 
stakeholders op de hoogte gehouden middels:
•	 Projectenwebsite: www.stroomvelddeknoest.nl

•	 Artikelen (print & digitaal) in Houtens Nieuws 
en Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse Berichten

•	 (Digitale) nieuwsbrieven van Duurzaam Eiland 
en Opgewekt Houten

Nadat de vijf fases van het participatieproces 
zijn doorlopen en een eventuele vergunning is 
verkregen, stopt de dialoog en de communica-
tie niet. Middels de projectenwebsites, artike-
len en nieuwsbrieven zullen de aanwonenden, 
omwonenden en de inwoners van Houten op de 
hoogte worden gehouden over de voortgang van 
het initiatief:
•	 Wanneer de SDE++ subsidie is aangevraagd en 

toegekend
•	 Over de voorbereiding en de voortgang van de 

bouw
•	 Over de mogelijkheden om financieel te 

participeren
•	 Over de mogelijkheden om actief betrokken te 
zijn bij het zonneveld. Denk hierbij bijvoorbeeld 
groenbeheer

Ook na realisatie van Stroomveld De Knoest zal 
de projectenwebsite blijven bestaan zodat het 
voor eenieder toegankelijk blijft om contact op te 
nemen. Ook zullen er minimaal jaarlijks artikelen 
verschijnen in de nieuwsbrieven van Duurzaam 
Eiland en Opgewekt Houten.
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3.3	Reeds uitgevoerde 
	 acties omtrent 
	 procesparticipatie 

Korte samenvatting
•	 Alle aanwonenden zijn benaderd tijdens 
persoonlijke keukentafelgesprekken. Zij zijn de 
belangrijkste stakeholder van het project. 

•	 Alle omwonenden zijn uitgenodigd voor een 
informatieavond. Er is draagvlak voor een 
zonneweide in de hoek A27/Amsterdam-Rijn-
kanaal. 

•	 Er zijn verschillende experts benaderd om 
mee te denken over specifieke thema’s.

Fase 0
In fase 0 is er samen met experts van Land-ID 
en de ecologen van RPS een analyse gemaakt 
van het landschap en ook de kansen en bedrei-
gingen wat betreft recreatie en cultuurhistorie. 
Omdat Stroomveld De Knoest in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie is gesitueerd, zijn er vervol-
gens meerdere afspraken geweest met Provincie 
Utrecht, Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) 
en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
(HDSR). 

Provincie Utrecht
Met de Provincie Utrecht zijn meerdere overleg-
gen geweest, waarvan de eerste dateert uit 
2018. De eerste reactie van de Provincie Utrecht 
was negatief, omdat er toentertijd een nomina-
tie liep voor Unesco Werelderfgoed en omdat 
het toenmalige ontwerp van het zonneveld geen 
bijdrage leverde aan de unieke waardes van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 2020 is er door 
Land-ID een ontwerpverkenning uitgevoerd 
met als doel om een zonneweide te ontwerpen 
welke bijdraagt aan een verbeterde zichtbaar-
heid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als 
onderdeel van de ontwerpverkenning is een 
modellen studie opgesteld waaruit vervolgens 
een nieuw ontwerp is opgesteld met de naam 
‘Model Nieuwe Hollandse Zonnelinie’.
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Afbeelding 3.3: modellen studie.

Afbeelding 3.4: Model Nieuwe Hollandse Zonnelinie.



In oktober 2020 is de ontwerpverkenning 
gepresenteerd aan de Provincie Utrecht en in 
November 2020 heeft de Provincie Utrecht een 
schriftelijke reactie op de ontwerpverkenning 
gegeven. Deze schriftelijke reactie is niet als 
bijlage opgenomen, omdat deze van de Provincie 
Utrecht niet openbaar gemaakt mag worden. 

De initiatiefnemers van Stroomveld De Knoest 
hebben de reactie van de Provincie Utrecht als 
positief ervaren en de vervolgontwerpen welke 
in fase 1 en 2 zijn opgesteld, zijn grotendeels 

gebaseerd op de richting die in de reactie van de 
Provincie Utrecht is gegeven.

Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO)
Stichting Liniebreed Ondernemen is opgericht 
in 2011 en heeft als doel te zorgen voor een 
duurzame, maatschappelijke en economische 
benutting van de Waterlinies in Nederland om zo 
het erfgoed te behouden voor volgende genera-
ties. Gezien het belang van SLO en haar unieke 
kennis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn 
er twee brainstormsessies georganiseerd om 

te onderzoeken hoe Stroomveld De Knoest een 
positieve bijdrage kan leveren op het gebied van 
recreatie, omwonenden en ondernemers.

Hierbij zijn meerdere kansen besproken, zoals 
het toevoegen van karakteristieke landschapsele-
menten, het uitbreiden van de bestaande recrea-
tieve routes en het toevoegen een uitkijktoren 
op de plaats waar ooit de Knoesterwatermolen 
heeft gestaan.

Zie bijlage 5 voor het gespreksverslag met SLO.
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Afbeelding 3.7: brainstormsessie SLOAfbeelding 3.5: brainstorm met SLO, Land-id, Chint en 
Duurzaam Eiland op 26 augustus.

Afbeelding 3.6: het veld in met met SLO, Land-id, Chint en 
Duurzaam Eiland op 26 augustus.



Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden (HDSR)
Omdat het ontwerp van Stroomveld De Knoest 
een impact kan hebben op het watermanage-
ment in het gebied is er in een vroeg stadium 
meerdere keren fysiek en online contact 
geweest met adviseurs van HDSR. Samen met 
HDSR zijn er drie scenario’s voor vernatting 
besproken: 1) natuurlijke vernatting, 2) piekber-
ging en 3) kunstmatige inundatie.
HDSR heeft in de overleggen aangegeven dat het 
voor hun wenselijk is als er wordt vastgehouden 
aan het huidige peilgebied. De voorkeur hiervoor 
is omdat er geen extra technische ingrepen 
nodig zijn in het gebied. Het ontwerp dat is 
ingediend als onderdeel van het principeverzoek 
van Stroomveld De Knoest heeft als uitgangs-
punt dat het huidige peilniveau niet zal wijzigen.

Zie bijlage 11 voor het gespreksverslag met 
HDSR.

Fase 1
Met 4 van de 5 aanwonenden zijn keukenta-
felgesprekken gevoerd, de vijfde betreft een 
woning van de grondeigenaar. Mooi was te zien 
dat mensen wat terughoudend reageren op een 
zonneweide, maar de urgentie voor duurzame 
energie wel snappen en dan kun je bouwen aan 
draagvlak. 

In elk keukentafelgesprek is er aan de hand van 
een presentatie allereerst informatie verschaft 
over het zonneveldenbeleid van de gemeente 
Houten. Daarnaast zijn denkrichtingen voor een 
landschappelijk inrichting besproken. 

De presentatie (bijlage 13) en het gespreksver-

slag is aan de omwonenden nagestuurd. Een 
samenvatting van de gespreksverslagen is in 
bijlage 6 opgenomen. Op verzoek en na goedkeu-
ring van de aanwonenden kunnen deze versla-
gen met de gemeente Houten worden gedeeld. 
Tijdens de keukentafelgesprekken hebben de 
aanwonenden hun belangen naar voren gebracht:
•	 Graag het zicht behouden richting Houten en 
om de boten te kunnen zien varen; Oplossing: 
het zonneveld zo ver mogelijk naar het westen 
verplaatsen;

•	 Zorgen dat vernatten niet als gevolg heeft dat 
er muggenplagen ontstaan. Oplossing: muren 
waarin boerenzwaluwen en ijsvolgels kunnen 
nestelen, nestkasten voor vleermuizen;

•	 Er is een zorg dat open water ganzen aantrekt. 
Oplossing: bij vernatten open water vermijden.

•	 Voorkeur voor natuur aan de zuidzijde van het 
plangebied;

•	 Koppelkans om een betere ontsluiting te 
realiseren;

•	 Belangrijk dat er een plek is om fietsen te 
kunnen plaatsen;

•	 Er is een zorg dat de transformatoren een 
bromtoom afgeven. Oplossing: De transforma-
toren worden zover mogelijk in het midden van 
het projectgebied geplaatst;

•	 Behoeft aan een extra brug over de Schalk-
wijkse Wetering, zodat agrarische gronden ten 
zuiden van de Schalkwijkse Wetering beter 
bereikbaar zijn. Oplossing: dit verder onderzoe-
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ken met HDSR.
•	 Impact van de bouwactiviteiten op bestaande 

bebouwing.
•	 Er is een zorg dat de groenstructuren rondom 
het zonneveld niet goed worden beheerd 
waardoor zonnepanelen zichtbaar worden. 
Oplossing: beheerplan onderdeel laten 
uitmaken van omgevingsvergunning;

•	 Er is een zorg dat er planschade ontstaat; 
Oplossing: risicoanalyse laten uitvoeren door 
externe expert.

De persoonlijke inbreng van de aanwonenden 
heeft er voor gezorgd, dat veel historische en 
informatie m.b.t. de vegetatie en vogelstand 
werd ingebracht. De landschapsarchitect 
heeft deze buurtspecifieke informatie en de 
bovenstaande belangen vertaald in een plan 
dat tijdens de omwonendenavond in fase 2 
gepresenteerd is. Voorafgaand aan de inloop-
avond met omwonenden is alvast het concept-
ontwerp aan alle aanwonenden toegestuurd.

Fase 2
Voor aan- en omwonenden hebben de coöpera-
ties en de ontwikkelaar op 27 september in 
Sociaal-Cultureel Centrum De Wiese een inloop-
avond georganiseerd. Onderling is een te flyeren 
gebied bepaald, zie figuur [x] waarop alle aan- 
en omwonenden zichtbaar zijn gemaakt. In de 
flyer zijn belangstellenden uitgenodigd om in 
De Wiese bijeen te komen, zie bijlage 12 voor 
de flyer. Tevens is de uitnodiging geplaatst in 
de Schalkwijkse en Tull en ’t Waalse Berichten. 
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In verband met de RIVM-richtlijnen golden er 
aanvullende regels en men diende zich vooraf in 
te schrijven. Presentielijsten zijn voorhanden. 

Eerst is er een presentatie gegeven waarbij de 
achtergrond van de keuzes voor het zonneveld 
zijn toegelicht. Met name de cascade van het 
Klimaatakkoord van Parijs naar de Nederland-
se Klimaatwet en in het vervolg daarvan de 
Regionale Energie Strategie U16 en het bod 
van de Gemeente Houten. Daarna lichtte de 
landschapsarchitect toe hoe hij rekening heeft 
gehouden met inpassing van het project in 
karakteristieken van het gebied. De presentatie 
is bijgevoegd als bijlage 14. 

Aansluitend gingen de aanwezigen in gesprek 
met de landschapsarchitect over de plannen 
voor de invulling van het perceel. Ook hadden 
de aanwezigen gelegenheid voor gesprek met de 
coöperaties en ontwikkelaars over vragen over 
het ontwerp, het beleid, de techniek en partici-
patie met betrekking tot het project.

Startpunt: in NHW gebied, daar koppeling mee 
maken, Waterlinie versterken.
Omwonenden: muggen, ganzen, agrarisch 
belang, uit het zicht, voorkeur landschappelijke 
inpassing ten zuiden, geluid trafo’s, parkeren 
auto’s/fietsen, niet heien. 

Vragen die gesteld werden:
•	 Drassige grond: hoe ga je funderen. Oplossing: 
goed sonderen waar de steunlagen zich 
bevinden;

•	 De transformatoren mogen niet of nauwelijks 
hoorbaar zijn. Oplossing: De transformatoren 
worden zover mogelijk in het midden van het 
projectgebied geplaatst;

•	 Zorgen over beplanting, perenvuur. Oplossing: 
beplantingsplan vooraf bespreken met 
omwonenden;

•	 Zorgen over muggen a.g.v. drasgebied en 
waterwegen met stilstaand water. Oplossing: 
muren waarin boerenzwaluwen en ijsvolgels 
kunnen nestelen, nestkasten voor vleermui-
zen;

•	 Zorgen over muizen en ander ongedierte. 
Oplossing: nestelmogelijkheden voor uilen

•	 Suggesties: doe iets met de molen die er 
stond, en met het klompenpad van Tull  en ’t 
Waal naar de kerk in Houten

•	 Ruimte voor ganzen.

Het verslag is bijgevoegd als bijlage 7.

Aanwonenden die ook op de aan- en omwonen-
den bijeenkomst aanwezig waren gaven aan dat 
zij hun inbreng uit de keukentafelgesprekken 
terugzagen in het aangepaste plan. 

De actieve inbreng van aan- en omwonenden 

heeft geleid tot de landschappelijke inrich-
ting van het project zoals die nu voorligt. Het 
uitgewerkte landschapsplan is toegezonden 
aan drie direct aanwonenden en aan bewoners 
die ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal 
woonachtig zijn. 

Fase 3 – voor indienen principeverzoek
Tot ‘andere inwoners van Houten’ worden de 
huishoudens en bedrijven gerekend die niet 
tot de groepen aanwonenden en omwonen-
den behoren. Zoals blijkt uit Communica-
tie- en participatieplan Stroomveld De Knoest 
is gemeentebrede communicatie over het 
zonneveld pas aan de orde als bekend is of er 
een vergunning mag worden aangevraagd. Tot 
aan de vergunningsfase is er alleen algemene 
communicatie naar de inwoners van Houten. 
Ingezette middelen tot nu toe zijn:
•	 Diverse nieuwsbrieven van Coöperatie 
Duurzaam Eiland, informatie op website van 
de coöperatie.

•	 Melding aan leden CDE tijdens Algemene 
Ledenvergadering op 10 juni 2021.

•	 Drieluik van artikelen op de Duurzaamheidspa-
gina in het Houtens Nieuws, zie bijlage 16.

•	 Melding aan leden COH tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 30 september 2021.

Tijdens de ledenvergaderingen van de coöpera-
ties bleek dat de leden positief staan tegenover 
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betrokkenheid bij zonneveldprojecten. Het 
verslag van de ledenvergadering van Duurzaam 
Eiland is te vinden op de website. Het verslag van 
de ledenvergadering van Opgewekt Houten kan 
worden opgevraagd.

Andere Stakeholders
De ontwikkelaar en de coöperaties hebben 
gedurende de verschillende fases tevens met de 
volgende belanghebbende organisaties contact 
gehad over de ontwikkeling van het project.

Stedin
Het zonneveld moet worden aangesloten op 
het elektriciteitsnet. Met Stedin is tijdig contact 
opgenomen om te vernemen of een aansluiting 
mogelijk is. Dit blijkt het geval. De ontwikke-
laar heeft in oktober 2021 een aansluiting van 
voldoende capaciteit aangevraagd. 
Kort nadien kwam het bericht van landelijk 
netbeheerder Tennet dat in het verzorgingsgebied 
van Stedin congestie op het Tennet-hoogspan-
ningsnet dreigt. Op 28 oktober 2021 heeft Stedin 
bevestigd dat de aanvraag compleet en op tijd 
is ingediend waardoor de congestieproblema-
tiek geen impact heeft op de realisatie van het 
zonneveld.  

Gemeente Houten
De ontwikkelaar en de coöperaties hebben de 
gemeente geïnformeerd over hun voornemen 

om een zonneweide te realiseren op het perceel 
van Stroomveld De Knoest. Zij hebben gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om vragen te 
stellen over het Beleidskader Zonneveld. Het 
betreffende gesprek vond plaats op 5 oktober 
2021.

Rijkswaterstaat
Stroomveld De Knoest ligt direct ten oosten 
van de A27. Omdat de Rijksweg het Amster-
dam-Rijnkanaal kruist en het verkeer een 
brug moet oversteken is het talud verhoogd. 
Daardoor hebben automobilisten van bovenaf 
zicht op het perceel en op de zonnepanelen. 
Omdat er een risico op schittering bestaat is 
er contact opgenomen met Rijkswaterstaat en 
dit risico besproken. Naar mededelingen van de 
adviseur duurzame energie van Rijkswaterstaat 
op 22 oktober 2021 wordt het risico als gering 
beschouwd en hoeven er geen maatregelen 
te worden getroffen wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van een zuidopstelling.

Fase 3 – na indienen principeverzoek
Fase 1 een 2 van het Communicatie- en partici-
patieplan Stroomveld De Knoest zijn volledig 
afgerond met de indiening van het projectplan 
bij de gemeente. Fase 3 is reeds opgestart en 
loopt door tot de uitslag van de tender bekend 
is. In deze fase wordt algemene publiekscom-

municatie op hoofdlijnen gedaan, en wordt voor 
het project een speciale website geopend. De 
coöperaties houden de omwonenden geïnfor-
meerd via nieuwsbrieven en berichten in Schalk-
wijkse en Tull en ’t Waalse Berichten.
Als bekend wordt dat we voor het project een 
vergunning mogen aanvragen, start fase 4. 
Daarin formeren we een klankbordgroep van 
omwonenden, waarmee we in een nader te 
bepalen frequentie de voortgang in het project 
bespreken. Zo betrekken we de omwonenden 
intensief bij de wording van het zonneveld. Fase 
4 is ook de fase waarin het project nader onder 
de aandacht van de Houtenaren in het verstede-
lijkte gebied wordt gebracht. Dit met als doel de 
financiering van het benodigde eigen vermogen 
rond te krijgen. 
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3.4	Verrijking plan door 
	 inbreng en wensen van 
	 omwonenden

Door de inbreng en wensen van de aanwonen-
den en omwonenden is het ontwerp van 
Stroomveld De Knoest significant verrijkt. Dit is 
goed zichtbaar in afbeelding 3.7 waaruit blijkt 
dat nagenoeg alle input van aanwonenden en 
omwonenden is meegenomen in de laatste 
versie van het ontwerp.

Afbeelding 3.10: verrijking plan door inbreng en wensen van omwonenden.
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4	 Financiële deelname

Dit ruimtelijk initiatief maakt gebruik van finan-
ciele deelname. Uitgangspunten hierbij zijn:
•	 Gelijkwaardig optrekken en 100% lokaal 

eigenaarschap
•	 Participeren/profiteren
•	 Lokale bedrijven en organisaties werken aan 

het project

Dit hoofdstuk gaat in op hoe deze uitgangspun-
ten zijn gegarandeerd. Daarbij wordt ingegaan 
op het zeggenschap over het projectplan en het 
zonneveld, profijt van het zonneveld en de lokale 
betrokkenheid bij het zonneveld.

	 4.1	 Zeggenschap	
	 4.2	 Profijt
	 4.3	 Betrokkenheid
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4.1	Zeggenschap
Gelijkwaardig optrekken en 
100% lokaal eigenaarschap

Algemeen
Het projectplan en deze paragraaf zijn het 
resultaat van een langdurige en betekenisvol-
le ontwikkeling van de samenwerkingsrelatie 
tussen de ontwikkelaars en de coöperaties 
Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten in de 
periode sinds december 2020. De gezamenlij-
ke partijen hebben hun professionele kennis 
van techniek en ontwikkeling en de kennis van 
lokale verhoudingen en geschiedenis gebundeld, 
en voldoende tijd genomen om een kwalitatief 
hoogwaardig plan op te leveren voor invulling 
van 55 ha zonneveld in diverse initiatieven. Het 
project stroomveld de Knoest waar dit plan over 
gaat is er daarvan één. 

Het eigenaarschap en de exploitatie van het 
zonneveld komt in handen van beide coöpera-
ties. Dit zijn ledenorganisaties van, voor en door 
inwoners van de gemeente Houten. Door het 
gratis lidmaatschap zijn er geen belemmeringen 
om mee te doen. Inwoners kunnen als leden 
invloed uitoefenen op het beleid dus ook op 
de besteding van eventuele overwinst. Leden 

worden zo met elkaar verbonden waarbij het 
coöperatieve eigendom het bindmiddel is.

In deze paragraaf schetsen de coöperaties hoe 
blijvende betrokkenheid en zeggenschap van de 
omgeving zijn gegarandeerd, en hoe inwoners en 
bedrijven de kans hebben om dit project mede 
te financieren en te exploiteren en zo ook de 
lusten van het projecten ervaren.

Volledig eigendom lokale 
energiecoöperaties
De coöperaties Duurzaam Eiland en Opgewekt 
Houten streven naar 100% eigenaarschap van 
het project. Met formeel eigenaarschap krijgen 
inwoners sturing op de kosten en opbrengsten 
van het project en wordt het materieel eigenaar-
schap (‘het is óns veld’) versterkt. Dat is zowel 
in de ontwikkelfase als de exploitatiefase van 
waarde. Tijdens de ontwikkelfase hebben direct 
omwonenden zeggenschap over het ontwerp, 
wat ook duidelijk is verwoord in hoofdstuk 3 
procesparticipatie. En tijdens de exploitatiefase 
hebben de leden van de coöperaties zeggen-

schap als er beslissingen moeten worden 
genomen over bijvoorbeeld aanpassing van de 
inrichting van het project of over de besteding 
van eventuele overwaarde in het project (zie ook 
hoofdstuk 4.2)

De coöperaties en de ontwikkelaar hebben de 
afspraken hiervoor vastgelegd in een overeen-
komst. Bijlage 2 bevat de verklaring dat er een 
overeenkomst van die strekking bestaat. 

100% Lokaal eigenaarschap wordt stapsgewijs 
bereikt. Voor de ontwikkel- en realisatiefase van 
het project richten de coöperaties samen met de 
projectontwikkelaar een project-BV op waarvan 
ieder (de twee coöperaties enerzijds, de ontwik-
kelaar anderzijds) 50% van de aandelen houdt. In 
de aandeelhoudersovereenkomst wordt vastge-
legd dat de gezamenlijke coöperaties het eerste 
recht hebben om de aandelen van de ontwikke-
laar te kopen om zo 100% lokaal eigenaarschap 
te bereiken. 
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Inwoners investeren mee
Iedereen kan meedoen ongeacht inkomen. 
Uitgangspunt van de (financiële) participatie van 
de coöperaties is een brede solidariteit binnen 
de gemeente Houten, zodat iedereen die dat 
wil en woont in de gemeente mee kan doen. 
Afgeleid doel is het verbinden van buitengebied 
en verstedelijkt gebied: de energie van de zon is 
er tenslotte voor iedereen!

De ontwikkeling en de realisatie van het project 
wordt naar verwachting voor 15% gefinancierd 
met eigen vermogen en voor 85% met vreemd 
vermogen. Het eigen vermogen moet door 
de aandeelhouders in de project-BV worden 
ingebracht. De coöperaties Duurzaam Eiland en 
Opgewekt Houten brengen hun aandeel daarvan 
in via geld dat leden ter beschikking stellen. 
Via de Algemene Ledenvergadering hebben ze 
medezeggenschap over de inzet van de coöpera-
tie in het project. Huishoudens en bedrijven die 
geld ter beschikking stellen worden automatisch 
lid van een van de coöperaties. 

Voor het beschikbaar stellen van geld zijn 
verschillende vormen denkbaar: bijvoorbeeld 
achtergestelde leningen, participaties/obliga-
ties of certificaten van aandelen. Over de beste 
vorm voor dit project nemen de coöperaties 
later in het proces een beslissing. Bij het werven 
van geld passen de coöperaties de wettelijke 
regels toe inzake de investeerderstoets  en het 
tegengaan van witwassen. Mogelijk wordt een 
gespecialiseerd crowdfunding platform ingescha-
keld om dit proces goed te begeleiden. 

Omdat de coöperaties inwonersinitiatieven zijn, 
zullen zij in eerste instantie het benodigde geld 
ophalen bij inwoners van de gemeente Houten. 
De verwachting is dat het benodigde kapitaal 
in de gemeente Houten kan worden opgehaald. 
Om de ‘kleine beurs’ leidend te maken ten 
opzichte van kapitaalkrachtige financiers willen 
de coöperaties bij toewijzing van participaties/
obligaties gebruik maken van de ‘baksteenme-
thode’. Die is met succes gebruikt bij bijvoor-
beeld Windplanblauw in Flevoland. Met die 
methode worden participaties niet toegekend op 

basis van moment van inschrijven of omvang van 
de inschrijving. Iedereen die binnen de openstel-
lingsperiode inschrijft, krijgt eerst het kleinste 
aantal participaties toegewezen waarvoor 
ingeschreven is, gevolgd door het een na kleinste 
aantal, net zolang tot het doelbedrag gevuld is. 
De ‘bakstenen’ worden zo om de beurt op elkaar 
gestapeld, tot het muurtje af is. Inschrijvers voor 
kleine participaties zijn zo zeker van toekenning. 
Financiers die voor grote aantallen inschrijven 
zijn niet zeker dat zij alle participaties/obligaties 
krijgen toegekend. Daarmee wordt de financi-
ële participatie zo breed mogelijk beschikbaar 
gesteld. 
Duurzaam Eiland en Opgewekt Houten zoeken 
daarnaast ook naar mogelijkheden om de 
drempel voor mensen met een smalle beurs 
zo laag mogelijk te maken. Daarvan zijn 
goede voorbeelden van coöperaties elders in 
Nederland, bijvoorbeeld Zonneveld Meikade 
in Ede. In dat project stelt de gemeente zich 
garant voor deelname van mensen met een lager 
inkomen. 

4.2 Profijt
Participeren/profiteren



Schema 4.1: coöperaties  en exploitatie.
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Bij het werven van financiering voor het eigen 
vermogen hebben inwoners van de gemeen-
te Houten voorrang. Bepalend daarvoor zijn 
de postcodes binnen de gemeente. Mocht 
het benodigde bedrag dan nog niet bereikt 
zijn, geven de coöperaties de gelegenheid aan 
inwoners van de omringende gemeenten om 
deel te nemen. Als ook dan nog niet voldoende 
geld beschikbaar is, wordt intekening algemeen 
opengesteld.

De coöperaties bieden voor het verstrekken 
van geld vanzelfsprekend een marktconforme 
vergoeding waarin het risico van het project is 
ingeprijst. Inwoners die geld ter beschikking 
stellen hebben op deze manier financieel profijt 
van het project.

Lokale verkoop van stroom
De coöperaties zullen onderzoeken hoe de 
opgewekte stroom lokaal met korting kan 
worden verkocht aan huishoudens en lokaal 
gevestigde bedrijven. Dit binnen de beperkin-
gen die de Elektriciteitswet stelt: aanvraag van 
een vergunning voor energielevering is niet de 
bedoeling.
De mogelijkheid om stroom te kopen met korting 
op het tarief is een voordeel van het project voor 
inwoners en bedrijven in de omgeving. Dit zal via 
certificaten gegarandeerd worden. 

Overwaarde en besteding
Het zonneveld wordt geëxploiteerd in een 
project-BV waarvan de gezamenlijke coöpera-
ties ten minste 50% en naar verwachting 100% 
eigenaar zijn. De winst die met de exploitatie 
wordt gemaakt valt in de project-BV.

De eigendom van de project-BV verloopt via een 
gezamenlijke ontwikkel-BV waarvan de coöpera-
ties enig aandeelhouders zijn. De coöperaties 
benoemen en zien toe op het bestuur van de 
ontwikkel-BV. De project-BV keert jaarlijks de 
overwaarde als dividend uit aan de ontwikkel-BV. 
Die beslist wat er met dat geld gebeurt: investe-
ren in ontwikkeling van andere projecten en (of) 
uitkering aan de individuele coöperaties. 

Een uitkering aan de individuele coöperaties 
wordt beschouwd als ‘opbrengst uit deelneming’. 
De Algemene Ledenvergadering van de coöpera-
tie bepaalt de bestemming van de opbrengst. Die 
moet bij voorkeur in lijn zijn met de statutaire 
doelstelling. Het zoeken is naar een besteding 
van de overwaarde die het grootste effect heeft 
op verduurzaming. Te denken valt aan een 
gebiedsfonds ter bestrijding van energiearmoe-
de (‘Energiearmoedefonds’). Voor mensen met 
een beperkt inkomen kan de energietransitie 
knellend zijn. Als meer dan 10% van het gezins-
budget op gaat aan de energierekening spreken 
we van energiearmoede. De coöperaties streven 
“profijt voor iedereen” na en willen daarom 
onderzoeken wat de beste manieren zijn om 
vanuit de energieprojecten mensen die door of 
vanwege de energietransitie in de knel komen te 
helpen. Dat start al in 2022 via de Energietafel 
en in samenwerking met Stichting Energierijk 
Houten en Woningcorporatie Viveste. 

Afhankelijk van de omvang van de opbrengst 
zouden de coöperaties ook andere duurzaam-
heids- en (of) inwonersinitiatieven willen 
steunen. Te denken valt aan:
•	 Ondersteuning geven bij de verduurzaming van 
bestaande woningen en kleine bedrijfsgebou-
wen met een energielabel lager dan D;

•	 Het ondersteunen van toekomstgerichte lokale 
energie-initiatieven.
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In deze fase van de ontwikkeling van het project 
is het nog te vroeg om over besteding van 
overwaarde harde toezeggingen te kunnen doen: 
het zonneveld is er nog niet, en er is nog geen 
zicht op hoeveel overwaarde er in het project zit, 
en op welk moment.

Collectieve inkoop van zonnepanelen
De zonnepanelen voor het zonneveld worden 
groot ingekocht. De coöperaties onderzoeken 
of dakeigenaren van grote daken (ten minste 
300 m2 vrij beschikbaar dakoppervlak) in een 
straal van 2,5 km geïnteresseerd zijn om met die 
inkoop mee te doen. Hiermee verlagen coöpera-
ties de drempel om beschikbaar dakoppervlak 
te benutten, en stimuleert de komst van het 
zonneveld ook dakeigenaren om te werken 
aan verdere verduurzaming. Dit is een mooie 
aanvulling op het project Zon-op-Groet-daken, 
waarin de cooperaties al samen optrekken met 
de Stichting Impact Houten. Die ontzorgt van 
dakeigenaren in Houten bij verduurzaming en het 
aanvragen van (I)SDE-subsidie.
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4.3	Betrokkenheid
Lokale bedrijven en organisa-
ties werken aan het project

Lokale ondernemers en organisaties kunnen 
betaald werk doen voor het project.
De coöperaties en de ontwikkelaar willen graag 
bedrijven uit de omgeving betrekken bij de 
realisatie van het project. Bijvoorbeeld voor 
graafwerk, het bouwen van de tafels voor de 
zonnepanelen en het installatiewerk. Zo komt 
geld dat in het project wordt geïnvesteerd in de 
Houtense omgeving terecht. 
Dat geldt ook voor het beheer en onderhoud 
van het project gedurende de exploitatiefase. De 
coöperaties streven ernaar dat bijvoorbeeld het 
maaien en het onderhoud van het groen worden 
gegund aan bedrijven in de omgeving. Daarbij 
hebben de coöperaties een voorkeur voor bedrij-
ven die mensen inzetten met afstand tot de 
arbeidsmarkt, en (of) mensen die werkend leren.
De omzet voor het lokale bedrijfsleven en de 
werkgelegenheid die het project biedt zijn ook 
profijt voor mensen in Houten.

De coöperaties hebben bewust nog geen verdere 
invulling gegeven aan het betrekken van lokale 
bedrijven en organisatie, omdat dit meer voor 
de hand ligt in het vervolgtraject wanneer de 
precieze invulling van het zonneveld en de daar 
bijhorende tijdslijnen van realisatie en exploitatie 
bekend zijn. 



	

5	 Archeologie en cultuurhistorie

Dit ruimtelijk initiatief heeft veel aandacht voor de archeologische en cultuurhistorische waarden van 
de locatie. Speerpunten in het ontwerp hiervoor zijn:
•	 Vertellen van het verhaal over de inundatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ontwikkelen 

van een nat landschap passend in het inundatiegebied.
•	 Herstel en zichtbaar maken van het verdwenen verkavelingspatroon.
•	 Herstel en beheer van historische eendenkooi.

Dit hoofdstuk legt uit hoe waardevolle archeologische en cultuurhistorische waarden worden behou-
den, beschermen en benutten voor beleving en inspiratie. De eerste paragraaf geeft toelichting 
over het proces ter borging van de archeologie en cultuurhistorie. Daarna wordt een analyse van de 
archeologie en cultuurhistorie van het plangebied gegeven. In paragraaf 3 wordt dieper ingegaan op de 
ligging van het plangebied in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vervolgens wordt aan het einde van het 
hoofdstuk de meerwaarde van het ruimtelijk initiatief voor archeologie en cultuurhistorie benoemd.
	
		  5.1		 Proces voor borging archeologie en cultuurhistorie
		  5.2	 Archeologie en cultuurhistorie
		  5.3	 Nieuwe Hollandse Waterlinie
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Stroomveld
De Knoest

Ruimtelijk initiatief
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Afbeelding 5.1: een van de 
historische relicten in het 

plangebied is een oude 
eendenkooi. Deze foto laat de 

huidige situatie zien. Voorstel van 
dit plan is om de eendenkooi te 

herstellen en beheren.



5.1	Proces voor borging 
	 archeologie en 
	 cultuurhistorie

Cultuurhistorische analyse en 
gesprekken met experts
Om het ontwerp goed te laten aansluiten op de 
omgeving heeft bureau Land-id onder andere de 
historie van het plangebied geanalyseerd evenals 
de ligging in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Daarnaast zijn er gesprekken geweest met 
experts op het gebied van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en is er een HIA uitgevoerd.

Dit heeft geleid tot:
•	 Overzicht van archeologische en cultuurhis-

torische waarden binnen het plangebied en 
inspiratie voor de toekomst;

Wanneer Wie betrokken Waarover gesproken

2020 Gesprek tussen Provincie Utrecht en BHM Solar Aandachtspunten en inpassing zonneveld in 
landschaps van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(NHW)

26-08-2021
05-10-2021

2x brainstorm met Stichting Liniebreed 
Ondernemen (SLO) Land-id en BHM Solar

Aandachtspunten en ideeën voor meerwaarde voor 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en recreatie

•	 Overzicht van aandachtspunten voor zorgvul-
dige inpassing in het landschap en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie;

•	 Benutten van de kennis en ervaring van 
Stichting Liniebreed Ondernemen over hoe 
het plangebied een aanwinst kan zijn op het 
bestaande recreatieve netwerk van de NHW.
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Tabel 5.1: overzicht van overlegmomenten ten behoeve van zorgvuldige inpassing in het gebied.



5.2 Archeologie en
	 cultuurhistorie

Archeologie
Een gedeelte van het plangebied heeft de 
waarde ‘Archeologie 3.’ Dit is een oude meander-
gordel. Dit heeft een gematigde archeologische 
verwachtingswaarde. Dit betekent dat een 
rapport op basis van de Kwaliteitsnorm voor 
de Nederlandse Archeologie noodzakelijk is, 
wanneer de verstoring voor de realisatie van 
het zonneveld buiten de vrijstellingsnormen 
valt die in het bestemmingsplan Eiland van 
Schalwijk zijn opgenomen. De vrijstellingsnor-
men gelden voor verstoringen van 100cm diepte 
EN 5.000m2 oppervlakte verstoring. Omdat de 
waarde Archeologie 3 slechts op een gedeel-
te van het perceel rust, betreft de verwachte 
oppervlakteverstoring ongeveer 500m2 waardoor 
het zonneveld ruimschoots binnen de vrijstel-
lingsnormen blijft. Indien in de vervolgprocedure 
blijkt dat verder archeologisch onderzoek alsnog 
noodzakelijk blijkt, zal dit te zijner tijd worden 
uitgevoerd. De oude eendenkooi heeft een 
waarde ‘Archeologie 1’, het is een archeologisch 
monument met hoge archeologische verwach-
tingswaarde.
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Afbeelding 5.2: archeologische waarden in en om het plangebied (bestemmingsplan).

Legenda
	
	 Plangebied	

	 Archeologie 1
	
	 Archeologie 2

	 Archeologie 3



Cultuurhistorische waarden
Op de historische kaarten (www.topotijdreis.nl)
is te lezen dat het gebied de naam Polder De 
Knoest draagt. Ontginning van het gebied begon 
omstreeks 1135, toen de Schalkwijkse Wetering 
werd gegraven. Polder De Knoest was was een 
van de laatste restontginningen (Tastbare Tijd, 
Provincie Utrecht, 2015) en werd ontgonnen met 
een cope-verkaveling (Gebiedskatern Rivieren-
gebied, Provincie Utrecht). De laatste twintig 
jaar zijn diverse sloten gedempt. De eendenkooi 
is een historisch landschappelijk element in 
het plangebied zelf. Deze lag eerst in het open 
grasland, later heeft het kanaal (kaart 1950) er 
een stukje afgesneden en is er een boerenerf 
tegenaan gebouwd. Op de kaart van 1950 is 
ook te zien dat er rond die tijd meer bosjes 
waren. Op de kaart van 1975 zijn veel bosjes 
weer verdwenen en zijn er een grote en kleine 
boomgaard. Verder stond er vroeger op deze 
locatie een poldermolen, de Knoesterwater-
molen. Deze is te zien op de kaart van 1850 en 
gesloopt in 1882 (Provinciale cultuurhistorische 
atlas Utrecht). Vermoedelijk wordt de locatie van 
de oude molen nu gemarkeerd door een klein 
eilandje met daarop opgaande beplanting.
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Afbeelding 5.4: vermoedelijke locatie oude molen.

Afbeelding 5.3: de eendenkooi verstopt in het groen.
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Afbeelding 5.5: historische kaartenreeks die de ontwikkeling van het plangebied van 1850 tot nu laat zien.



Het plangebied ligt in de property van het 
werelderfgoed Hollandse Waterlinies. De 
Nieuwe Hollandse Waterlinie is op 26 juli 2021 
toegevoegd aan het UNESCO Werelderfgoed de 
Stelling van Amsterdam, samen vormen ze nu 
een Werelderfgoed de ‘Hollandse Waterlinies’. 
Het plangebied ligt nabij de Kraag van Utrecht, 
waar veel bij elkaar komt.

Kernkwaliteiten van dit gebied:
•	 Strategisch landschap: het gebied rondom 
de kraag van Utrecht kenmerkt zich door 
meerdere hoofdweerstandslijnen. De eerste 
ring is opgenomen in stedelijk gebied. De 
tweede ring bestaat uit grote en karakte-
ristieke forten in een groene setting, hier 
zijn de verboden kringen (deels) nog open. 
De hoofdweerstandslijnen kenmerken zich 
tussen de scheidslijn die ze vormen tussen 
het veilige, droge landschap en het onveilige, 
natte inundatielandschap waarover goed zicht 
moest zijn om de vijand op tijd te zien. Het 
plangebied ligt niet in de tweede ring, maar 
wel in de nabijheid ervan. Het is onderdeel van 

5.3	Nieuwe Hollandse
	 Waterlinie
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Afbeelding 5.6: ligging van het plangebied in het linielandschap.

Bebouwd gebied
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het natte en open inundatielandschap aan de 
onveilige zijde van de hoofdverdedigingslijn.

•	 Watermanagement: het plangebied ligt in een 
inundatiepolder, de Knoesterpolder. De inunda-
tiepolders van de linie hebben oorspronkelijk 
een open karakter, maar door hogere gronden 
en verstedelijking in de kraag van Utrecht is dit 
niet meer overal zichtbaar. Bedrijventerrein Het 
Klooster en de A27, direct tegen het plangebied 
aan, verstoren dit. Aan de andere zijde van het 
plangebied ligt het inundatiekanaal, de histori-
sche Schalkwijkse Wetering. Water voor inunda-
tie werd aangevoerd vanaf Fort Honswijk aan de 
Lek, via de Schalkwijkse Wetering en Amster-
dam-Rijnkanaal en sluiting van de sluis bij het 
Lekkanaal. Nabij het plangebied liggen markante 
waterwerken, waaronder de Plofsluis. Een kans 
is om het karakter van het inundatielandschap 
hier te versterken en het verhaal over het 
inundatielandschap te vertellen. Hierbij is de 
Schalkwijkse Wetering een belangrijk aankno-
pingspunt in het open en natte polderlandschap.

•	 Militaire werken: uniek is de dubbele fortenring 
in de omgeving van het plangebied. Verder is er 
een veelheid aan militaire objecten als kazemat-
ten en groepsschuilplaatsen die de tweede ring 
van forten markeert. Er liggen geen militaire 
werken in het plangebied zelf, maar wel in de 
omgeving, zoals te zien is op afbeelding 5.7.
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Afbeelding 5.7: het plangebied ligt in het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en tegen de Schalkwijkse 
Wetering aan.
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Afbeelding 5.7: het plangebied ligt in het inundatiegebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en tegen de Schalkwijkse 
Wetering aan.

Legenda
 
 Plangebied 

 Property
 
 Attentiezone

 Hoofdverdedigingslijn

 Acces

 Fort

 Verboden kringen

 Inundatiekanalen en grachten

 Inundatiegebied

 Overige militaire-  en waterwerken



Afwegingskader
De Liniecommissie heeft op 9 september 2021 
het Afwegingskader energietransitie Holland-
se Waterlinies vastgesteld. Dit is het eerste 
gezamenlijke kader van de vier provincies voor 
het nieuwe werelderfgoed. Het afwegingska-
der geeft inzicht waar binnen de Hollandse 
Waterlinies ruimte is voor de opwekking van 
hernieuwbare energie, waaronder zonnevelden. 
Het geeft aan waar er geen of weinig mogelijkhe-
den zijn vanwege het risico op aantasting van de 
kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies en 
waar dit risico minder groot is. Daarnaast geeft 
het afwegingskader uitgangspunten voor het 
laadvermogen, ontwerpregels de landschappe-
lijke inpassing en inspiratie voor waardecreatie. 
Het concept Afwegingskader ligt nu ter inzage 
(https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinza-
geleggingen/Terinzagelegging_partiele_herzie-
ning_Omgevingsverordening_NH2020). 

Bij het maken van het concept inrichtingsplan 
van dit ruimtelijke initiatief is rekening gehouden 
met de zonering, uitgangspunten en ontwerpre-
gels die in het Afwegingskader worden benoemd 
voor de oranje zone. Dit is de zone binnen de 
property van het werelderfgoed waar de ontwik-
keling van energie onder voorwaarden mogelijk 
is, zonder dat er een negatief effect is op de 
kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies. 

Voorbeelden van voorwaarden waar dit ontwerp 
aan voldoet zijn de maximale hoogte van de 
panelen van 1,50 meter en een landschappelijk 
omzoming rondom het zonneveld van 20 meter 
breed. Zie voor meer informatie over de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie het Afwegingskader en de 
Quick Scan Heritage Impact Assessment. 

Beleidskader zonnevelden gemeente 
Houten
De gemeente heeft in het beleidskader extra 
voorwaarden gesteld voor het gebied in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De 
voorwaarden zijn:
1.	Het laten uitvoeren van een Heritage Impact 

Assesment (HIA) voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunning.

2.	Rondom de forten zijn geen zonnevelden 
mogelijk binnen een cirkel van 600m, in het 
gebied tussen de cirkel van 600 en 1000 meter 
wordt het sterk afgeraden

3.	Binnen 250m vanaf de Hoofdweerstandslijn 
(Lekdijk) zijn geen zonnevelden mogelijk.

4.	Aan weerszijden van een acces/strategisch 
water zijn geen zonnevelden mogelijk binnen 
200m. Hierbij gaat het om de Waijensedijk, 
Waalseweg en Schalkwijkse Wetering.

Punt 1 en punt 4 zijn van toepassing op dit 
plangebied. Daarnaast geeft de gemeente aan 

dat de beleving van de NHW als systeem niet 
aangetast mag worden, openheid en doorzich-
ten belangrijk zijn en de voorstelbaarheid van 
inundatie niet aangetast mag worden.
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Afbeelding 5.9: Fort Honswijk

Afbeelding 5.8: Plofsluis

Afwegingskader
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het Afwegingskader energietransitie Holland-
se Waterlinies vastgesteld. Dit is het eerste 
gezamenlijke kader van de vier provincies voor 
het nieuwe werelderfgoed. Het afwegingska-
der geeft inzicht waar binnen de Hollandse 
Waterlinies ruimte is voor de opwekking van 
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Het geeft aan waar er geen of weinig mogelijkhe-
den zijn vanwege het risico op aantasting van de 
kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies en 
waar dit risico minder groot is. Daarnaast geeft 
het afwegingskader uitgangspunten voor het 
laadvermogen, ontwerpregels de landschappe-
lijke inpassing en inspiratie voor waardecreatie. 
Het concept Afwegingskader ligt nu ter inzage 
(https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinza-
geleggingen/Terinzagelegging_partiele_herzie-
ning_Omgevingsverordening_NH2020). 

Bij het maken van het concept inrichtingsplan 
van dit ruimtelijke initiatief is rekening gehouden 
met de zonering, uitgangspunten en ontwerpre-
gels die in het Afwegingskader worden benoemd 
voor de oranje zone. Dit is de zone binnen de 
property van het werelderfgoed waar de ontwik-
keling van energie onder voorwaarden mogelijk 
is, zonder dat er een negatief effect is op de 
kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies. 

Voorbeelden van voorwaarden waar dit ontwerp 
aan voldoet zijn de maximale hoogte van de 
panelen van 1,50 meter en een landschappelijk 
omzoming rondom het zonneveld van 20 meter 
breed. Zie voor meer informatie over de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie het Afwegingskader en de 
Quick Scan Heritage Impact Assessment. 

Beleidskader zonnevelden gemeente 
Houten
De gemeente heeft in het beleidskader extra 
voorwaarden gesteld voor het gebied in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De 
voorwaarden zijn:
1. Het laten uitvoeren van een Heritage Impact 

Assesment (HIA) voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunning.

2. Rondom de forten zijn geen zonnevelden 
mogelijk binnen een cirkel van 600m, in het 
gebied tussen de cirkel van 600 en 1000 meter 
wordt het sterk afgeraden

3. Binnen 250m vanaf de Hoofdweerstandslijn 
(Lekdijk) zijn geen zonnevelden mogelijk.

4. Aan weerszijden van een acces/strategisch 
water zijn geen zonnevelden mogelijk binnen 
200m. Hierbij gaat het om de Waijensedijk, 
Waalseweg en Schalkwijkse Wetering.

Punt 1 en punt 4 zijn van toepassing op dit 
plangebied. Daarnaast geeft de gemeente aan 

dat de beleving van de NHW als systeem niet 
aangetast mag worden, openheid en doorzich-
ten belangrijk zijn en de voorstelbaarheid van 
inundatie niet aangetast mag worden.

Land-id | Principeverzoek | Stroomveld De Knoest | 1 november 2021 | 

73

Afbeelding 5.9: Fort Honswijk
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Afwegingskader
De Liniecommissie heeft op 9 september 2021 
het Afwegingskader energietransitie Holland-
se Waterlinies vastgesteld. Dit is het eerste 
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het nieuwe werelderfgoed. Het afwegingska-
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hernieuwbare energie, waaronder zonnevelden. 
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Bij het maken van het concept inrichtingsplan 
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gels die in het Afwegingskader worden benoemd 
voor de oranje zone. Dit is de zone binnen de 
property van het werelderfgoed waar de ontwik-
keling van energie onder voorwaarden mogelijk 
is, zonder dat er een negatief effect is op de 
kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinies. 

Voorbeelden van voorwaarden waar dit ontwerp 
aan voldoet zijn de maximale hoogte van de 
panelen van 1,50 meter en een landschappelijk 
omzoming rondom het zonneveld van 20 meter 
breed. Zie voor meer informatie over de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie het Afwegingskader en de 
Quick Scan Heritage Impact Assessment. 

Beleidskader zonnevelden gemeente 
Houten
De gemeente heeft in het beleidskader extra 
voorwaarden gesteld voor het gebied in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De 
voorwaarden zijn:
1. Het laten uitvoeren van een Heritage Impact 

Assesment (HIA) voor de aanvraag van de 
omgevingsvergunning.

2. Rondom de forten zijn geen zonnevelden 
mogelijk binnen een cirkel van 600m, in het 
gebied tussen de cirkel van 600 en 1000 meter 
wordt het sterk afgeraden
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(Lekdijk) zijn geen zonnevelden mogelijk.
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Kansen voor meerwaarde initiatief
•	 Verdwenen beplantingselementen gebruiken 
als inspiratie, zoals kleine boselementen en de 
boomgaard. 

•	 Herstellen en zichtbaar maken verdwenen 
verkavelingspatroon, inclusief draaiing. 

•	 Versterken van eendenkooi, aantrekkelijk 
maken.

Specifiek voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie:
•	 Ontwikkelen van waardevolle schakel in het 

verhaal van de Linie: het inundatielandschap. 
De beleving van het inundatielandschap is 
afgenomen door het dempen van sloten en de 
komst van de snelweg. De landschappelijke 
basis kan hersteld worden door het verdwe-
nen verkavelingspatroon (sloten) terug te 
brengen. Daarnaast het verhaal van de inunda-
tie nog verder versterkt worden door meer 
vernatting.

•	 Naast het natte karakter is ook het open 
karakter belangrijk. Dit kan verder versterkt 
worden door waar mogelijk herstel van het 
weidelandschap met biodiversiteit (in plaats 
van het huidige maïs) en het accentueren van 
openheid op belangrijke zichtlijnen vanaf de 
snelweg en de Schalkwijkse Wetering.
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Huidige historische waarden
•	 Oude eendenkooi (archeologisch monument)
•	 Oude meandergordel (gematigde archeologi-
sche verwachting)

•	 Historische cope verkaveling polder De Knoest

Specifiek voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie:
•	 Directe ligging aan de Schalkwijkse Wetering, 

afstand van 200m tussen de wetering en het 
zonneveld is vereist

•	 Slotenpatroon, dit dient herkenbaar te blijven 
in het zonneveld.

•	 Inundatiepolder De Knoesterpolder met open 
en nat karakter. Er moet zorgvuldig worden 
omgegaan met zichtlijnen vanaf de hoger 
gelegen Schalkwijkse Wetering en snelweg 
naar het open landschap.

•	 Aanwezige elementen van de linie in de 
omgeving: Plofsluis, Prinses Beatrixsluis, Fort 
Vreeswijk, Fort Werk aan de Korte Uitweg, Fort 
Honswijk en een aantal kazematten.

“...maakt men met dit 
project de waterlinie 
op unieke wijze meer 
zichtbaar en beleefbaar 
dan in de huidige situatie”

Directeur-bestuurder van
Stichting Liniebreed Ondernemen



Omdat het plangebied binnen de grenzen van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt is uitvoe-
ring van een Heritage Impact Asessment 
(HIA) vereist. Na het maken van het concept 
ontwerp is daarom een HIA gemaakt. Dit 
is gedaan volgens de HIA-methode. Deze 
beoordeelt op transparante en navolgba-
re wijze het effect van het ontwerp op de 
uitzonderlijke universele waarde (OUV) van de 
Hollandse Waterlinies.

Conclusie van de HIA is dat er in het 
ontwerpproces veel rekening is gehouden 
met behoud van karakteristieken van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De beoorde-
laars zien ook dat er veel kansen zijn 
gegrepen voor goede inpassing van het 
zonneveld. Verder wordt in de HIA terugge-
zien dat het ontwerp inzet op het bezoek-
baar en beleefbaar maken van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Ondanks de zorgvuldige 
inpassing en de versterking van het erfgoed, 
is er door ontwikkeling van het zonneveld 
wel enige aantasting van de openheid van 

Quick-scan
Heritage Impact Assesment

de agrarische polder. Deze aantasting is 
onvermijdelijk bij de ontwikkeling van een 
zonneveld. Anders gezegd: De karakteristie-
ken zoals de beleefbaarheid van het inunda-
tielandschap worden versterkt, de karakte-
ristiek van de openheid wordt enigszins  
aangetast. Daarom wordt de beoogde 
ontwikkeling als gering negatief beoordeeld.

De HIA adviseert om de benutte kansen 
voor inpassing en versterking zorgvuldig uit 
te voeren. Daarnaast adviseert de HIA om 
beplanting langs de snelweg toe te voegen, 
zodat het zicht vanaf de snelweg op het 
zonneveld beperkt wordt. Afhankelijk van 
de exacte invulling hiervan, zou dit ervoor 
kunnen zorgen dat het effect van de beoogde 
ontwikkeling op de Hollandse Waterlinies 
richting neutraal kan gaan. Wanneer Stroom-
veld De Knoest door de gemeente Houten 
wordt geselecteerd, zal met Rijkswaterstaat 
de mogelijkheid besproken worden om 
beplanting op het talud van de snelweg te 
realiseren als onderdeel van het zonneveld.
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Meerwaarde ruimtelijk initiatief

Meerwaarde voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie door 
het verhaal van inundatie te versterken. Dit wordt gedaan 
door herstel van het historisch verkavelingspatroon en de 
ontwikkeling van natte natuur.

Met beheer van het zonneveld wordt het beheer van de 
historische eendenkooi opgepakt en daarmee wordt het 
historisch relict hersteld en gewaarborgd.

Uitlichten locatie oude Knoesterwatermolen door ontwik-
keling recreatief punt voor o.a. bezoek en beleving van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zie ook paragraaf 1.1 en 2.2 
over de ontwikkeling van bezoek en beleving van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.

Meerwaarde voor landschappelijke structuur van het gebied 
door zichtbaar maken van het oorspronkelijke kenmerkende 
verkavelingspatroon door middel van greppels en een sloot, 
met daarin de draaiing in het landschap.
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Afbeelding 5.10: meerwaarde ruimtelijk initiatief voor cultuurhistorie en archeologie.
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6	 Duurzaamheid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan in op verschil-
lende facetten van de bouw van het zonnepark 
en hoe dit op een zo duurzaam mogelijke manier 
wordt gerealiseerd. In de laatste paragraaf wordt 
ook ingegaan op de aanpak van ongelijkheid, 
duurzaamheid in de breedste zin van het woord. 

	 6.1		 Aanleg
	 6.2	 Onderhoud en beheer
	 6.3	 Afbraak en recycling
	 6.4	 CO2-Balans
	 6.5	 Aanpak ongelijkheid
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6.1	Aanleg

De bouw zal voor rekening komen van Chint 
Solar Nederland Projecten B.V., naast ontwikke-
laar ook bouwer van zonneweides. In Nederland 
heeft Chint Solar reeds 9 projecten gebouwd 
met een totaal opgesteld vermogen van ongeveer 
350 MWp. Voor 2022 staat er in Nederland nog 
6 projecten van in totaal  110 MWp aan grondge-
bonden zonneweides op de planning. 

Voorafgaand aan de bouw wordt bepaald 
middels grondonderzoek (naar onder andere 
de statische eigenschappen van de grond) welk 
type fundering gebruikt kan worden voor de 
draagconstructie waar de zonnepanelen op 
worden gemonteerd, en andere civiele werken 
zoals de funderingen voor de transformator-
stations. Voor dit schrijven is aangenomen dat 
de palen geheid / geramd zullen worden en dat 
betonnen funderingen benodigd zijn voor de 
andere civiele werken.

De bouw van een PV-zonnepark bestaat in het 
algemeen uit: het bouwklaar maken van het 
perceel / de percelen (projectlocatie), civiel / 

grondwerken, mechanische installatie en elektri-
sche installatie. De projectlocatie wordt voorbe-
reid op de start van de bouw met de nodige 
grondwerken. Alle tijdelijke bouwplaatsvoorzie-
ningen worden aangelegd en tevens worden de 
onderhoudspaden voor het zonnepark aangelegd. 
Ondertussen wordt het project ingesloten door 
de aanleg van de watersloten dan wel hekwerk 
zoals omschreven in het landschappelijk 
ontwerp.

Na voltooiing van de grondwerken wordt 
begonnen met het heien van de palen voor 
de draagconstructie waar de zonnepanelen 
op gemonteerd gaan worden. Nadat de palen 
zijn geramd of gedeeltelijk zijn geramd, wordt 
begonnen met de mechanische installatie van de 
montageconstructie. Kabelsleuven worden waar 
nodig uitgegraven. Kabels worden ondergronds 
gelegd en aansluitend worden de kabelsleuven 
gesloten. Na voltooiing van de draagconstructie 
worden zonnepanelen op de draagconstructie 
gemonteerd.

Na de aanleg van de fundering voor het inkoop-
station/netaansluitstation en de transforma-
torstations worden de stations op de fundering 
geïnstalleerd. Vervolgens wordt alle bekabeling 
aangesloten. Na afronding van de elektrische 
installatie worden eerst de subsystemen en het 
gehele systeem getest en waarna het project in 
gebruik wordt genomen.
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Afbeelding 6.1: palen worden geramd en kabels worden 
ingegraven.



Veiligheid & Gezondheid
Er wordt altijd volgens de laatste wet & regelge-
ving en veiligheidsvoorschriften gebouwd. De 
werkzaamheden, materialen en geleverde 
diensten voldoen aan alle toepasselijke lokale 
en nationale normen, waaronder de nieuwste 
milieuregels, elektrische normen, netnormen, 
fabrieks- en industriële veiligheidsnormen en 
brandbeveiligingsvoorschriften. De verkeersbe-
wegingen die tijdens de aanvoer van de materi-
alen plaatsvinden worden afgestemd met de 
gemeente met zo min mogelijk effecten op de 
omwonenden en belanghebbenden langs de 
verkeersroute.

at betreft de veiligheidsvoorschriften heeft Chint 
als werkgever op grond van de Arbeidsomstan-
dighedenwet een verplichting om de gezondheid, 
veiligheid en het welzijn van hun werknemers 
en derden te waarborgen. Verder stelt de 
Arbeidsomstandighedenwet ook een effectieve 
samenwerking tussen werkgevers verplicht. De 
praktische uitvoering van de Arbeidsomstandig-
hedenwet is nader uitgewerkt in het Arbeids-

omstandighedenbesluit. Specifieke regels staan 
omschreven in sectie 5 van het besluit. Voor 
ieder project stelt Chint op basis van deze regels 
een zogenaamd Veiligheids- & Gezondheidsplan 
(V&G-plan) opgesteld. Hierin worden de partijen 
die betrokken zijn bij het ontwerp, de te realise-
ren structuur, de risico’s die in de ontwerpfase 
zijn geïdentificeerd, de te nemen risicobeheers-
maatregelen en eventuele restrisico’s beschre-
ven. Een externe veiligheidsadviseur komt langs 
op de bouwplaats en zal zorgdragen dat alle 
veiligheidsvoorschriften worden gewaarborgd. 

Bij de bouw van een zonneweide heeft Chint de 
intentie om zoveel als mogelijk gebruik te maken 
van de panelen die door zusterbedrijf Astronergy 
worden geproduceerd. Daardoor is er goed 
zicht op het gehele productieproces. Astronergy 
voldoet aan alle daarvoor bestemde wet- en 
regelgeving, inclusief alle wettelijke bepalingen 
en verplichtingen met betrekking tot arbeidsbe-
scherming en rechtmatige tewerkstelling. Tijdens 
het productieproces of bij andere operationele 
activiteiten van onze organisatie is er onder geen 

beding sprake van gedwongen arbeid of kinder-
arbeid. 

Indien het niet mogelijk is om gebruik te maken 
van eigen panelen, dan worden deze afgeno-
men bij zorgvuldig geselecteerde leveranciers.  
Hierbij worden dezelfde strikte voorwaarden 
gehanteerd.

Land-id | Principeverzoek | Stroomveld De Knoest | 1 november 2021 | 

79

Afbeelding 6.2: onze Head of Engineering & Design 
controleert de omvormers.



Duurzaam bouwen
Een zonnepark heeft gedurende zijn levensduur 
al een grote impact op de CO2 reductie door 
de grote hoeveelheid duurzame stroom die 
wordt opgewekt. Maar om ervoor te zorgen dat 
de aanleg van het zonnepark ook zo duurzaam 
mogelijk gebeurd maakt Chint tijdens de bouw 
gebruik van elektrische voertuigen en batterijen. 
Tijdens de bouw worden onder andere bedrijfs-
voertuigen (UTV’s), graafmachines en heftrucks 
gebruikt die allen elektrisch worden aangedre-
ven. Door daarnaast een grote batterij op locatie 
te plaatsen wordt er voldoende vermogen 
geleverd om de gehele bouwplaats van de 
benodigde stroom te voorzien en de elektrische 
voertuigen op te laden. Op de batterij bevinden 
zich zonnepanelen die de batterij voldoende 
opladen zodat er gedurende de gehele bouwpe-
riode voldoende duurzame elektriciteit aanwezig 
is. Zo vindt de aanleg van het zonnepark zo goed 
als CO2-en stikstofneutraal plaats.

6.2	Onderhoud en beheer

Voor het onderhoud van het zonnepark zullen 
waar mogelijk lokale bedrijven in de hand 
worden genomen, zoals voor groenonderhoud 
en periodieke reiniging van zonnepanelen. 
De verantwoordelijkheid voor het technisch 
onderhoud ligt bij Zonnepark Services Nederland 
waarin Chint mede-aandeelhouder is. Onderhoud 
door een gerenommeerde partij is van belang 
in verband met langdurige garanties, financie-
rings- en verzekeringsvoorwaarden. Zoals 
ook omschreven in het landschappelijke plan 
hanteren wij een beheerplan voor groenonder-
houd.
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Afbeelding 6.3: mobiele batterij voor op de bouwplaats 
inclusief duurzame opwekking.



6.3	Afbraak en recycling

Een zonnepark heeft een technische levensduur 
van tenminste 25 jaar. In het geval de techni-
sche levensduur voorbij is zal het zonnepark 
netjes ontmanteld en weggehaald worden. Dat 
betekent echter niet het einde van de materia-
len. 

Volgens de Nederlandse wetgeving is iedere 
producent en importeur van elektronische 
apparatuur verplicht om zorg te dragen voor de 
inname en recycling van elektronische appara-
ten. Chint Solar is verantwoordelijk voor de 
bouw van het zonnepark en zal daarvoor eigen 
zonnepanelen gebruiken. Chint is als fabrikant 
van zonnepanelen verplicht om zich aan de 
Europese richtlijnen van de WEEE te houden en 
ons te registreren voor de recycling van onze 
parken. Daarnaast verzekerd Chint dat zij alleen 
componenten gebruik die zijn geregistreerd 
volgens de WEEE.

De belangrijkste eisen van de Europese 
WEEE-richtlijn zijn:

•	 registratie van de organisatie voor de 
Nederlandse markt;

•	 registratie van het importvolume in ton per 
jaar (de zogenaamde Put on Market, kortweg

•	 POM);
•	 het verwijderen van aangeboden afval volgens 
de wettelijke eisen;

•	 het zorgen voor een ‘passende financiële 
regeling’ waarmee een organisatie borgt dat 
de door

•	 haar op de markt geplaatste POM te zijner tijd 
ook daadwerkelijk verwerkt kan worden.

Chint Solar heeft een lidmaatschap bij Take-e-
Way om ervoor te zorgen dat de PV panelen 
worden teruggebracht en gerecycled. Ze worden 
gestript en de verschillende materialen, waaron-
der aluminium en silicium, worden hergebruikt. 
De overige materialen zoals de kabels en stalen 
constructies hebben nog recycle waarde en 
worden ook gerecycled. Door innovaties van de 
afgelopen jaren kan praktisch het gehele park 
gerecycled worden.
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6.4	CO
2
-Balans 6.5	Aanpak ongelijkheid

Als een zonneweide is aangelegd wekt het 
een grote hoeveelheid duurzame elektriciteit 
op. Toch vindt er in de productieketen van PV 
panelen ook een kleine hoeveelheid CO2 uitstoot 
plaats. In deze paragraaf zullen we inzicht geven 
in de CO2 balans van een zonneweide; van de 
productie van panelen tot en met de opwek van 
duurzame elektriciteit.

Tijdens de productie van materialen, nodig voor 
de aanleg van een zonneweide, vindt een  CO2 
uitstoot plaats van ongeveer 32,5 gram per 
opgewekte kWh over de gehele levensduur . De 
CO2 uitstoot van Nederlandse elektriciteitscen-
trales bedraagt 491 gram per kWh . Dit betekent 
dat een zonneweide 458,5 gram CO2 per kWh 
bespaard. Met een verwachte jaar productie van 
26.033.000 kWh bespaart zonneweide Stroom-
veld per jaar 12,8 kton CO2 en over de gehele 
levensduur zelfs 383 kton CO2. De jaarlijkse 
besparing van 12,8 kton is vergelijkbaar met de 
jaarlijkse uitstoot van ongeveer 3800 benzine 
auto’s. 

De initiatiefnemers zien duurzaamheid breder 
dan alleen het opwekken van duurzame elektri-
citeit. Zo zal het project een actieve bijdrage 
leveren aan de aanpak voor ongelijkheid door:
1.	Mensen met een kleine beurs de kans te geven 
mede-eigenaar te worden van het zonnepark

2.	Een gebiedsfonds op te richten tbv het bestrij-
den van energiearmoede. Zie ook Hoofdstuk 3 
Participatie. 
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7	 Toekomstgerichtheid

Dit ruimtelijk initiatief wordt ontwikkeld met oog op de toekomst:
•	 Innovatieve technieken en duurzame aansluiting op het net.
•	 Verbetering van de bodemkwaliteit voor toekomstig gebruik als duurzame 

landbouw en/of natuur.

In dit hoofdstuk beschrijven we de innovatieve aspecten van het zonneveld 
en hoe dit zonneveld bijdraagt aan de toekomstgerichtheid, zowel op 
technisch als op ecologisch vlak.

	 7.1		 Techniek
	 7.2		 Bodemkwaliteit
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7.1	Techniek

Batterij-opslag
Er zullen meerdere batterijen geïnstalleerd 
worden om onder andere om piekbelastingen op 
het elektriciteitsnet te verminderen. Een batterij 
is niet alleen beschikbaar voor services aan het 
zonnepark, zogenaamd ‘peak-shaving’, waarbij de 
‘overbelasting’ van de elektriciteitsnetwerkaan-
sluiting wordt opgeslagen in de batterij, maar 
wordt ook gebruikt om onder andere het elektri-
citeitsnet te balanceren qua belasting. De opwek 
van zonne-energie loopt niet altijd in lijn met het 
verbruik op het elektriciteitsnetwerk, wat voor 
netleveranciers prioriteit heeft aangezien het 
elektriciteitsnetwerk veel decentraal opgewekte 
elektriciteit ontvangt op onregelmatige basis. 
Windenergie en zonne-energie kunnen niet 
‘gestuurd’ worden tenzij opslag van opgewekte 
elektriciteit plaatsvindt.
De capaciteit van de batterijen zal in totaal 5 
MWh zijn. De opstelling bestaat uit een tweetal 
batterijen, elk in een zeecontainer van 40 voet. 
Hierbij wordt tevens een transformator geplaatst 
met een omvang van één 20 voet zeecontainer.

Afschakelen van het zonnepark
Wanneer de piekbelasting lang aanhoudt en de 
batterij volledig is opgeladen kan het zonnepark 
afgeschakeld worden om het elektriciteitsnet 
te ontlasten. Er wordt gewerkt met omvormers 
die het zonnepark kunnen afschakelen op 
momenten wanneer het elektriciteitsnet hierom 
vraagt.

Tracker technologie
Solar trackers, gemotoriseerde draagconstructies 
voor zonnepanelen welke ervoor zorgen dat de 
panelen meedraaien met de stand van de zon, 
worden momenteel nog niet veel toegepast in 
Nederland. De reden hiervoor is dat vanwege de 
bewolking die veelal aanwezig is, het zonlicht 
diffuus is, wat ervoor zorgt dat het meedraaien 
een minder effect heeft. Vooral in locaties met 
veel zon en weinig bewolking zijn trackers goed 
toepasbaar.
Echter, de techniek achter trackers is continu in 
ontwikkeling en de kostenbasis daalt. Dit houdt 
in dat trackers eventueel in de nabije toekomst 
een bijdrage kunnen leveren aan zonneparken. 
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Afbeelding 7.1: deze batterij is qua omvang hetzelfde als de 
batterij die op het zonnepark aangesloten zal worden.



In het vervolgproces zal onderzocht worden of 
trackers toepasbaar en financieel haalbaar zijn in 
de ontwerpen van Stroomveld de Knoest.

Stedin
Er is in een vroeg stadium contact opgenomen 
met netbeheerder Stedin over de aansluitmoge-
lijkheden van het zonneveld op het elektriciteit-
snet. Momenteel is Stedin bezig met de aanleg 
van een nieuw te bouwen middenspanningsstati-
on bij Houten-Zuid. Stedin heeft aangegeven dat 
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Afbeelding 7.2: tracker technologie

de aanvraag voor aansluiting op tijd en volledig 
is aangevraagd en dat er voor deze zonneweide 
voldoende capaciteit beschikbaar is. Hierdoor 
heeft de recente berichtgeving over conges-
tie geen impact op de realisatiekans van het 
zonneveld. 
Door de toename van duurzame elektriciteit-
sproductie wordt het voor Stedin een steeds 
grotere uitdaging om het elektriciteitsnet in 
balans te houden. Op sommige momenten zijn 
de vraag naar elektriciteit en het aanbod van 
elektriciteit niet goed op elkaar afgestemd. Dit 
is een belangrijke reden dat er bij het zonneveld 
ook grote batterijen geplaatst worden. Door de 
batterijen wordt er efficiënter gebruik gemaakt 
van de capaciteit van de aansluiting. Er kunnen 
dus meer zonnepanelen aangesloten worden op 
dezelfde grootte aansluiting en kabel. Daarnaast 
kan de batterij ten alle tijden ingezet worden om 
bij te springen als het elektriciteitsnet uit balans 
dreigt te raken. Ook zal het zonneveld mogelijk 
op afstand kunnen worden afgeschakeld. Ook dit 
dient als noodmaatregel om het elektriciteitsnet 
in balans te houden. 



	

7.2 Bodemkwaliteit
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Gemeentebeleid eist behoud en/of verbetering 
van de huidige bodemkwaliteit. 

Huidige bodemkwaliteit
•	 Geen verontreiniging in de bodem bekend.
•	 Gebied in gebruik voor intensieve akkerbouw. 

De verwachting is dat dit een negatief 
effect heeft gehad op het bodemleven en 
de bodemecologie. Intensieve bemesting, 
toediening van gewasbeschermingsmidde-
len en ploegen is niet bevorderlijk voor de 
bodemstructuur en omstandigheden voor 
een rijke variatie aan bodemorganismen. Het 
omzetten van grasland naar (maïs)akker en 
vice versa is veelal belemmerend voor de 
ontwikkeling van bodemleven.

Kansen voor de toekomst
•	 Kans voor verlagen van bodem in nat natuur-

gebied en herstellen van slotenpatroon/
begreppeling. Dit versterkt de beleving van het 
landschap, vergroot het watervasthoudend 
vermogen en is goed voor de bodemkwaliteit.

•	 Kans om in de tijd dat er zonnepanelen op 

staan de bodem een rustperiode/herstart te 
geven door ontwikkelen van vegetatie onder 
en tussen de zonnepanelen zodat er zich 
weer bodemleven ontwikkelt. Na de periode 
van 30 jaar kan de herstelde bodem een goed 
uitgangspunt zijn voor duurzame landbouw en/
of natuur.

Meerwaarde ruimtelijk initiatief
•	 Meerwaarde voor watervasthoudend vermogen 

en bodemkwaliteit door ontwikkeling natte 
natuurzone. Hiervoor worden delen van deze 
zone afgegraven. Voor een gesloten grondba-
lans wordt de afgeraven grond verspreid over 
het zonneveld en gebruikt voor een kade.

•	 Meerwaarde voor bodemkwaliteit en 
watervasthoudend vermogen door ontwik-
keling van het oorspronkelijke verkavelings-
patroon met sloot met plasdrasoever en 
plasdrasgreppels.

•	 Meerwaarde voor biodiversiteit en bodemkwa-
liteit door ontwikkelen van glanshaverhooiland 
onder en tussen de panelen in combinatie met 
zuidopstelling. Goede materiaalkeuze van de 

“Het plan voor een 
zonnepark inclusief de 
landschappelijke inpassing 
kan bijdragen aan herstel 
van het bodemleven en de 
bodemstructuur.”

Senior adviseur ecologie van RPS

stellages waardoor uitloging wordt voorkomen. 
•	 Gefaseerd beheer voor optimale zorg voor 

biodiversiteit en de bodem. Er wordt gebruik 
gemaakt van biologische afbreekbare 
schoonmaakmiddelen (of alleen water) om 
de panelen mee schoon te maken en geen 
gebruik van chemische (on)kruidbestrijding. 
Bodemverdichting wordt tegengegaan bij 
maai- en onderhoudswerkzaamheden.



	

8	 Technisch ontwerp

Een zonneveld bestaat uit de volgende technische componenten.
•	 Zonnepanelen op tafels
•	 Omvormers
•	 Transformatoren
•	 Inkoopstation
•	 Batterij

In dit hoofdstuk wordt op deze technische componenten ingegaan.

	 8.1		 Zonnepanelen op tafels
	 8.2	 Omvormers
	 8.3	 Transformatoren en inkoopstation
	 8.4	 Batterij
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8.1	Zonnepanelen op 
	 tafels

Het aantal zonnepanelen is lastig te bepalen, 
aangezien de bouw van het zonnepark een aantal 
jaren later plaatsvind en nog niet te voorspel-
len is welke afmetingen een zonnepaneel in de 
toekomst zal hebben. Om deze reden kunnen 
er geen garanties worden geven voor het exacte 
aantal zonnepanelen. Op basis van de huidige 
berekening telt het zonnepark ongeveer 48.000 
zonnepanelen. Echter wanneer zonnepanelen 
groter of kleiner worden veranderd het aantal. 
Een zonnepaneel dat 10% kleiner of groter is, zal 
het aantal met ongeveer hetzelfde percentage 
doen wijzigen. Dit heeft tevens een invloed op 
het technisch ontwerp van het zonneveld waarbij 
de hoogte van de zonnepanelen ten opzicht van 
het maaiveld niet zal wijzigen. 
De maximale hoogte van de zonnepanelen is 1,50 
meter van het maaiveld. 
De oriëntatie van de zonnepanelen is zuidwest. 
De keuze voor een zuid opstelling voor deze 
locatie heeft meerdere voordelen;

1.	Een hogere zoninstraling, waardoor er meer 
duurzame energie opgewekt kan worden en 
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Afbeelding 8.1: technische tekening van het zonneveld.



minder zonnepanelen nodig zijn ten aanzien 
van een oostwest opstelling.

2.	Meer ruimte tussen de zonnepanelen dan 
bij een oostwest, waardoor er meer licht 
de bodem bereikt. Licht is een belangrijk 
onderdeel voor het bodemleven. 

3.	Beter in te passen in het landschap. De lijnen 
(grenzen en sloten) van de locatie gaan van 
noordoost naar zuidwest. Door mee te gaan 
met deze lijnen oogt het zonnepark strakker 
en rustiger.

Lichtreflectie van het zonnepark
Gezien de locatie van het zonnepark langs de 
A27 zijn er gesprekken gevoerd met Rijkswater-
staat (RWS) over de mogelijke lichtreflectie van 
het zonnepark op de automobilisten van de A27. 
RWS heeft samen met TNO onderzoek gedaan 

naar de lichtreflectie van zonneparken, dit 
rapport is echter nog niet openbaar. De inhoud 
van dit rapport is wel besproken met RWS 
waarbij de volgende punten van belang zijn:
•	 Kijkend naar de locatie, oriëntatie van 
de snelweg (van noord-noord/oost naar 
zuid-zuid/west) en oriëntatie panelen 
(zuid-zuid/west) is het onwaarschijnlijk dat 
de weggebruiker hinder gaat ondervinden 
van zonlichtreflectie. Dit is op basis van de 
bevindingen uit de TNO studie naar zonlichtre-
flectie om zonneparken te kunnen toetsen. 

•	 Omdat de TNO studie met vuistregels voor 
ontwerp voor zonnevelden m.b.t. zonlichtre-
flectie nog niet gepubliceerd is moet er nog 
wel een lichtreflectiestudie gedaan worden bij 
de (omgevings)vergunningsaanvraag.
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Afbeelding 8.2: zuidopstelling versus een oostwest opstelling.

•	 Als de afstand van de weg tot de zonnepa-
nelen toeneemt, neemt de mogelijke hinder 
ook af. Van 3,5 meter naar 30 meter neemt de 
reflectie met 80% af. Stroomveld De Knoest 
begint op 60 meter van de snelweg.

•	 Mocht er wel sprake zijn van zonlichtreflec-
tie dan zou een bosschage op het talud alle 
reflectie weg kunnen nemen.

Het complete verslag van dit gesprek is te vinden 
in bijlage 10. 

Bij het indienen van de vergunningsaanvraag 
zal een lichtreflectiestudie toegevoegd worden 
om te bepalen of er daadwerkelijk een hinder 
is. Indien er sprake is van hinder kan er een 
bosschage op het talud geplaatst worden om dit 
hinder weg te nemen.  



	

8.2	Omvormers 8.3	Transformatoren en  
inkoopstation

8.4 Batterij
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Net als het aantal zonnepanelen is het exacte 
aantal omvormers ook niet te garanderen. 
Op basis van de huidige berekening telt het 
zonnepark ongeveer 80 omvormers. Echter 
wanneer zonnepanelen groter, kleiner of effici-
ënter worden kan het aantal veranderen. De 
omvormers worden onder de zonnepanelen 
geplaatst.

Gebaseerd op het huidige technische ontwerp 
zullen er 9 transformatoren en een inkoopstation 
van Stedin nodig zijn. De transformatoren staan 
verspreid over het veld zodat iedere transforma-
tor een gedeelte van het opwekte vermogen naar 
het inkoopstation kan koppelen. Er is gekozen 
om de transformatoren zoveel mogelijk in het 
midden van het zonneveld te plaatsen waardoor 
ze op gepaste afstand van de openbare weg 
staan.
Het inkoopstation van Stedin moet gemakkelijk 
toegankelijk zijn voor de onderhoudsmonteurs 
van Stedin, daarom wordt deze altijd vlak langs 
de openbare weg (Kanaaldijk Zuid) geplaatst. 

Zoals te lezen in hoofdstuk 7 Toekomstge-
richtheid plaatsen we twee batterijen met een 
capaciteit van 5 MWh. Hierbij wordt tevens een 
transformator geplaatst met een omvang van 
één 20 voet zeecontainer. Lees meer over de 
batterij in het hoofdstuk 7 Toekomstbestendig-
heid, paragraaf 2 Techniek.

Afbeelding 8.3: voorbeeld van zonnepalen op tafels met 
daaronder een omvormer.
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